
33 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 Adianto, Y. L. D., Maliki, A., & Prasetyo, W. 2006. Analisis Biaya Dan Waktu Optimal 
Pada Proyek Ruko Paskal Hypersquare. Jurnal Media Komunikasi Sipil, 14(1), 
21–29. 

Aldhesta Bangkit Annas Maulana, A. S. 2020. Analisis percepatan waktu dan rencana 
anggaran biaya menggunakan etode Crashing dengan penambahan jam kerja 
(lembur). Artikel, 1, 4. 

Astra, I. M. W. 2023. ANALISIS PERCEPATAN BIAYA DAN WAKTU DENGAN 
METODE TIME COST TRADE OFF ANALYSIS (Studi Kasus: Proyek 
Pembangunan Gedung Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani 
Gianyar Bali). 7823–7830. 

Chandra, H. P., Fakultas, D., Sipi, T., Teknik, J., & Uk, S. 2004. PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN KONSTRUKSI BERDASARKAN KONSEP NILAI HASIL 
PADA PEMBANGUNAN PABRIK X DI GRESIK. 6(November 2003), 1–4. 

Emerensia Bellatrix, K. 2018. ANALISIS PERCEPATAN BIAYA DAN WAKTU 
DENGAN METODE TIME COST TRADE OFF ANALYSIS (Studi Kasus: Proyek 
Pembangunan Gedung Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani 
Gianyar Bali). Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 3(1), 
10–27. 

Ibrahim, R. 2019. Perencanaan Biaya. E-Journal Universitas Atma Jaya, 4–18. 

Jamal, M., Abdi, F. N., & S, F. 2019. OPTIMALISASI BIAYA DAN WAKTU 
PELAKSANAAN PROYEK PADA PROYEK DENGAN METODE LEAST COST 
ANALYSIS (Studi Kasus : Gedung Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur). Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Sipill, 3, 21–28. 

Kareth, M., Tarore, H., Tjakra, J., & Walangitan, D. R. O. 2016. Analisis Optimalisasi 
Waktu dan Biaya dengan Program Primavera 6.0 (Studi Kasus: Proyek 
Perumahan Puri Kelapa Gading). Jurnal Sipil Statik, 1(1), 53–59. 
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/631  

Musli, R. H. 2023. Analisis Pengendalian Biaya Dan Waktu Pelaksanaan Proyek 
Jalan dengan Metode Fast-Track Menggunakan Microsoft Project 2016. 
Nuryasin Abd 3 JURNAL SLUMP TeS, 2(2), 108–113. 

Ningrum, Fika Giri Aspia; Hartono, W. S. 2017. ANALISIS PERCEPATAN PROYEK 
MENGGUNAKAN METODE CRASHING DENGAN PENAMBAHAN TENAGA 
KERJA DAN SHIFT KERJA (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Hotel Grand 
Keisha, Yogyakarta). E-Jurnal MATRIKS TEKNIK SIPIL, 5(2), 605–614. 

Nugroho, M. 2003. Bab iii landasan teori 3.1. Http://E-
Journal.Uajy.Ac.Id/7244/4/3TF03686.Pdf , 15–48.   

Oetomo, W. 2017. Crash duration. Media Ilmiah Teknik Sipil, 6(1), 8–22. 
https://media.neliti.com/media/publications/259132-analisis-waktu-dan-biaya-
dengan-metode-c-c34568d9.pdf  

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/631
http://e-journal.uajy.ac.id/7244/4/3TF03686.Pdf
http://e-journal.uajy.ac.id/7244/4/3TF03686.Pdf
https://media.neliti.com/media/publications/259132-analisis-waktu-dan-biaya-dengan-metode-c-c34568d9.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/259132-analisis-waktu-dan-biaya-dengan-metode-c-c34568d9.pdf


34 
 

Onibala, M., Tjakra, J., & Pratasis, P. A. K. 2018. Optimasi Waktu dan Biaya dengan 
Metode Crash (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium 
Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado). Jurnal Tekno, 16(69), 7–
10. 

Pesiwarissa, R. M., Siahaya, V. T., & Hukom, E. 2022. Analisis Rencana Anggaran 
Biaya Pada Penggantian Jembatan Wai-Wei Kabupaten Seram Bagian Barat. 
Jurnal Simetrik, 12(1), 549–552. https://doi.org/10.31959/js.v12i1.1065  

Putri, W. A. 2019. Waktu Dan Pengendalian Proyek Gedung Perkantoran & Gudang 
Suzuya Medan Skripsi Oleh : Program Studi Teknik Sipil. 

Rahmat, B. 2015. Designing of Bow thruster for Longer Tunnel & the Simulation of. 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 

RICKY, M. 2019. EFEKTIVITAS SISTEM KERJA BOW THRUSTER DI CB. 
BESTLINK 88 PT. INDOLIZIZ MARINE. 7823–7830. 

Saragi, T. E. 2022. Optimasi Waktu Dan Biaya Percepatan Proyek Menggunakan 
Metode Time Cost Trade Off Dengan Alternatif Penambahan Tenaga Kerja Dan 
Jam Kerja (Lembur) (Studi Kasus : Pembangunan Gedung Convention Hall 
Kab. Deli Serdang). Construct : Jurnal Teknik Sipil, 1(2), 53–69. 
http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6146  

Soesetyo, I., & Yenny Bendatu, L. 2014. Penjadwalan Predictive Maintenance dan 
Biaya Perawatan Mesin Pellet di PT Charoen Pokphand Indonesia-Sepanjang. 
Jurnal Titra, 2(2), 147–154. 

Sulasti, E., & Giatman, M. 2022. Tinjauan optimalisasi waktu dan biaya pada proyek 
konstruksi pembangunan gedung laboratorium Fakultas Ilmu Sosial Universitas 
Negeri Padang menggunakan …. Jurnal Applied Science in Civil …, 3. 
http://asce.ppj.unp.ac.id/index.php/ASCE/article/view/222%0Ahttp://asce.ppj.u
np.ac.id/index.php/ASCE/article/download/222/115  

Sulistyo, A. B., & Al Fikri, M. 2021. Analisis Optimalisasi Waktu Dan Biaya Proyek 
Konstruksi Menggunakan Metode Time Cost Trade Off (Studi Kasus: Proyek 
Pembangunan Jalan Gorda-Bandung). Jurnal InTent, 4(1), 25–40. 

Syaiful, A. 2018. Analisis Penjadwalan Ulang Dengan Menggunakan Metode PERT 
(Program Evaluation And Review Technique) (Rescheduling Analysis With 
PERT Method). Universitas Islam Indonesia, 1–72. 

Tamimi, H., Cahyadi, H., & Gazali, A. 2007. Microsoft Project Pada Proyek 
Penggantian Jembatan Sungai Berangas Dengan Penambahan Jam. 

Tjakra, J., & Dundu, A K T, S. A. 2015. Analisis Pengendalian Waktu Dan Biaya Pada 
Pekerjaan Konstruksi Dengan Menggunakan Microsoft Project 2010 (Studi 
Kasus : Pembangunan Persekolahan Eben Haezer Manado). Tekno, 2010, 90–
98. 

Umar, M. A., Wibowo, K., & Mudiyono, R. 2021. Analisis Waktu Dan Biaya Dengan 
Metode Crashing, Overlapping Dan Gabungan Crashing Overlapping. Journal 
of Industrial Engineering & Management Research, 2(5), 24–43. 

https://doi.org/10.31959/js.v12i1.1065
http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6146
http://asce.ppj.unp.ac.id/index.php/ASCE/article/view/222%0Ahttp:/asce.ppj.unp.ac.id/index.php/ASCE/article/download/222/115
http://asce.ppj.unp.ac.id/index.php/ASCE/article/view/222%0Ahttp:/asce.ppj.unp.ac.id/index.php/ASCE/article/download/222/115


35 
 

Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. 2019. MANAJEMEN PENJADWALAN 
MENGGUNAKAN MICROSOFT PROJECT DAN ANALISIS RISIKO PADA 
PROYEK PEMBANGUNAN RSPTN UNIVERSITAS LAMPUNG. Angewandte 
Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2. 

Waigeo, P. S. 2015. Analisa Kekuatan Konstruksi Memanjang, Stabilitas Dan Olah 
Gerak Kapal Kmp. Lema Ro-Ro 750 Gt Untuk Pelayaran Sorong - Waigeo. 
Jurnal Teknik Perkapalan, 3(4), 494–502. 

Walean, D. M., Mandagi, R. J. M., Tjakra, J., & Malingkas, G. Y. 2012. Perencanaan 
Dan Pengendalian Jadwal Dengan Menggunakan Program Microsoft Project 
2010 (Studi Kasus: Proyek PT. Trakindo Utama). Jurnal Sipil Statik, 1(1), 22–
26. 

Wibowo, F. K., Suraji, A., Program, M., Magister, S., Sipil, T., Indonesia, U. I., 
Pengajar, S., Studi, P., Teknik, M., Indonesia, U. I., Pengajar, S., Studi, P., 
Teknik, M., & Indonesia, U. I. 2020. Optimasi waktu dan biaya dengan metode 
Crashing pada proyek pembangunan rumah susun. Dspace UII, 1–12. 

Wira, P., Tisano, M., Arsjad, T., & Walangitan, D. R. O. 2021. Rencana Anggaran  

Biaya Pada Jembatan Latuppa-Bastem Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. 

Jurnal Sipil Statik, 9(4), 763–770. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 



37 
 

Lampiran 1. Rincian Realisasi Harga Cb. Tunas Terafulk-1 Tahun 2023 

QTY Unit

1 Membuat lubang akses untuk pipa bow thruster, ukuran 320 mm 4 Buah Rp1,000,000.00 Rp4,000,000.00

Pipa aluminium Uk. 320mm x 1340mm x 10mm x 1 buah 1.34 Meter Rp2,500,000.00 Rp3,350,000.00

Pipa aluminium Uk. 320mm x 1680mm x 10mm x 1 buah 1.68 Meter Rp2,500,000.00 Rp4,200,000.00

2 Pengelasan sambungan pipa 2 Titik Rp1,500,000.00 Rp3,000,000.00

Kawat las 1 Kg Rp50,000.00 Rp50,000.00

3 Doubling plat 

Plat Uk. 1700 x 70 x 8mm x 4 10.32 Kg Rp390,000.00 Rp4,024,800.00

Plat Uk. 2300 x 160 x 8mm x 4 31.91 Kg Rp390,000.00 Rp12,444,900.00

Kawat las 1 Kg Rp50,000.00 Rp50,000.00

4 Bracket 

Plat Uk. 410 x 300 x 8mm x 4 10.67 Kg Rp390,000.00 Rp4,161,300.00

Plat Uk. 330 x 185 x 8mm x 4 10.59 Kg Rp390,000.00 Rp4,130,100.00

Plat Uk. 400 x 75 x 8mm x 4 10 Kg Rp390,000.00 Rp3,900,000.00

5 Saringan 

Roundbar Uk. 10mm x 235mm x 16 buah 3.67 Meter Rp500,000.00 Rp1,835,000.00

Roundbar Uk. 10mm x 290mm x 8 buah 2.32 Meter Rp500,000.00 Rp1,160,000.00

Plat Uk. 40 x 55 x 6mm x 32 10 Kg Rp390,000.00 Rp3,900,000.00

Mur Baut Uk. M12 x 16 buah 16 Buah Rp10,000.00 Rp160,000.00

6 Ring pipa bow thruster 

Roundbar Uk. 19mm x 900mm x 4 buah 3.6 Meter Rp500,000.00 Rp1,800,000.00

Roundbar Uk. 199mm x 520mm x 4 buah 2.08 Meter Rp500,000.00 Rp1,040,000.00

7 Dilakukan penetrant test pada bow thruster 4 Unit Rp1,750,000.00 Rp7,000,000.00

8 Pemasangan propeler housing dan gear housing Rp100,000.00 Rp100,000.00

9 Penurunan propeller thunner ke bagian haluan Rp100,000.00 Rp100,000.00

10 Pemasangan Gear Box dan Koupling Rp100,000.00 Rp100,000.00

KHK Spiral Bevel Gear 1 Buah Rp379,000.00 Rp379,000.00

11 penggabungan dengan electro motor

Alliance Motori Elektro Motor / Dinamo A-Y3e 3 HP 1 Buah Rp1,600,000.00 Rp1,600,000.00

TOTAL Rp62,485,100.00 Enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah.

No Uraian Pekerjaan
Volume

Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
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Lampiran 2. Daftar Harga Bahan Dan Upah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QTY UNIT

1 Pipa Aluminium 320mm x 1340mm x 10mm x 1 buah 1.34 Meter Rp2,500,000.00

2 Pipa Aluminium 320mm x 1680mm x 10mm x 1 buah 1.68 Meter Rp2,500,000.00

3 Plat 1700 x 70 x 8mm x 4 10.32 Kg Rp390,000.00

4 Plat 2300 x 160 x 8mm x 4 31.91 Kg Rp390,000.00

5 Plat 410 x 300 x 8mm x 4 10.67 Kg Rp390,000.00

6 Plat 330 x 185 x 8mm x 8 10.59 Kg Rp390,000.00

7 Plat 400 x 75 x 8mm x 4 10 Kg Rp390,000.00

8 Plat 40 x 55 x 6mm x 32 10 Kg Rp390,000.00

9 Mur Baut 12mm 16 Buah Rp10,000.00

10 Kawat Roll 1 Kg Rp420,000.00

11 Kawat Las 1 Kg Rp50,000.00

12 Alliance Motori Elektro Motor / Dinamo A-Y3e 3 HP 1 Buah Rp1,600,000.00

13 Roundbar 10mm x 235mm x 16 buah 3.76 Meter Rp500,000.00

14 Roundbar 10mm x 290mm x 8 buah 2.32 Meter Rp500,000.00

15 Roundbar 19mm x 900mm x 4 buah 3.6 Meter Rp500,000.00

16 Roundbar 19mm x 520mm x 4 buah 2.08 Meter Rp500,000.00

17 KHK Spiral Bevel Gear 1 Buah Rp379,000.00

18 Baja Tahan Karat (SS340) 100mm x 910mm x 1 buah 9.1 Meter Rp230,000.00

19 Plat Baja Karbon 660mm x 380mmx 20mm 5 Kg Rp130,000.00

Rp12,159,000.00

No Tenaga Kerja Satuan Harga 

1 QC Hari 350,000.00Rp           

2 Tenaga Kerja Hari 100,000.00Rp           

UPAH 

Harga Satuan 

BAHAN MATERIAL 

No Meterial 
Satuan 

TOTAL
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Lampiran 3. Time Schedule (Kurva S) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
MEMBUAT LUBANG AKSES UNTUK PIPA 

BOW THRUSTER
11,550,000.00Rp       18.48 4.62 4.62 4.62 4.62

100%

2
DILAKUKAN PENETRAN TEST PADA BOW 

THRUSTER
7,000,000.00Rp         11.20 3.73 3.73 3.73

3 DOUBLING PLAT 16,519,700.00Rp       26.44 5.29 5.29 5.29 5.29 5.29

4 PENGELASAN SAMBUNGAN PIPA 3,050,000.00Rp         4.88 2.44 2.44

5 BRACKET 12,191,400.00Rp       19.51 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90

6 SARINGAN 7,055,000.00Rp         11.29 5.65 2.82

50%

7 RING PIPA BOW THRUSTER 2,840,000.00Rp         4.55 1.52 1.52 1.52

8
PEMASANGAN PROPELLER HOUSING DAN 

GEAR HOUSING
100,000.00Rp            0.16 0.16

9
PENURUNAN PROPELLER THUNNER KE 

BAGIAN HALUAN 
100,000.00Rp            0.16 0.16

10 PEMASANGAN GEAR BOX DAN KOUPLING 479,000.00Rp            0.77 0.77

11
PENGGABUNGAN DENGAN ELECTRO 

MOTOR
1,600,000.00Rp         2.56 2.56

0%

TOTAL 62,485,100.00Rp      100.00 4.62 4.62 8.36 8.36 9.02 9.19 17.28 15.97 10.70 5.74 0.77 2.56

-                 
4.62 9.24 17.60 25.95 34.97 44.16 61.44 77.41 88.11 93.85 94.62 97.18BOBOT RENCANA KOMULATIF (%)

MINGGU KE-2

HARI KE-NO URAIAN PEKERJAAN JULMAH HARGA (RP) BOBOT (%) HARI KE-

MINGGU KE-1
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Lampiran 4. Membuat Lubang Akses Untuk Pipa Bow Thruster 
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Lampiran 5. Dilakukan Penetran Test 
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Lampiran 6. Pengelasan Sambungan Pipa 
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Lampiran 7. Ring Pipa Bow Thruster 

 

Lampiran 8. Saringan 


