
62  

 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Fransiska, N. R., Fery, H. J., & Tukimun. (2024). Manajemen Proyek. Yogyakarta: Sulur 

Pustaka 

Rangkuti, A. (2022). 7 Model Riset Operasi & Aplikasinya. Surabaya: Brilian Internasional 

Alfaris, L. dkk. (2022). Riset Operasi. Bandung: Indie Press 

Riza, M. N., & Witjaksana, B. (2022). Analisa Biaya dan Waktu dengan Menggunakan 

Metode Least Cost Analysis Pada Proyek Pembangunan Gedung Ruang Kelas 

Baru MAN Kota Surabaya. Jurnal Kacapuri: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil, 5(1), 

308-317. 

Iluk, T., Ridwan, A., & Winarto, S. (2020). Penerapan Metode CPM Dan PERT Pada 

Gedung Parkir 3 Lantai Grand Panglima Polim Kediri. J. Manaj. Teknol. Tek. Sipil, 

3(2), 162-176. 

Violina, R. (2022). Optimasi Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan pada Ruas 

Batas Kabupaten Siak-Perawang menggunakan Critical Path Method dan Least 

Cost Analysis (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) 

Perwitasari, D., Fahreza, A., & Ririh, K. R. (2021). Analisis percepatan waktu proyek 

perumahan menggunakan metode PERT dan Fast Track. RekaRacana: Jurnal 

Teknil Sipil, 7(1), 12. 

Putra, J. G., & Sekarsari, J. (2020). Analisis penjadwalan proyek gedung bertingkat 

dengan metode PERT dan M-PERT menggunakan simulasi Monte Carlo. JMTS: 

Jurnal Mitra Teknik Sipil, 533-546. 

Febriana, W., & Aziz, U. A. (2021). Analisis Penjadwalan Proyek Dengan Metode PERT 

Menggunakan Microsoft Project 2016. Surya Beton: Jurnal Ilmu Teknik Sipil, 5(1), 

37-45. 

Armalisa, A., Triana D., & Meassa M. S. (2021). Metode crashing terhadap penambahan 

jam kerja optimum pada proyek konstruksi. Jurnal Teknik Sipil Universitas Serang 

Raya, 1(1), 41-58. 

Sofia, D. A., & Putri, A. A. E. (2021). Analisis Perbandingan Penambahan Jam Kerja dan 

Tenaga Kerja terhadap Waktu dan Biaya Proyek dengan Metode Time Cost Trade 

Off. In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar (Vol. 12, pp. 

846-854). 

Riza, M. N., & Witjaksana, B. (2022). Analisa Biaya dan Waktu dengan Menggunakan 

Metode Least Cost Analysis Pada Proyek Pembangunan Gedung Ruang Kelas 

Baru MAN Kota Surabaya. Jurnal Kacapuri: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil, 5(1), 

308-317. 



63  

 
 
 

Paramata, F. A., & Utiarahman, A. (2019). Optimalisasi Biaya dan Waktu Pelaksanaan 

Proyek Pembangunan Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Bone Bolango 

dengan Metode Least Cost Analysis. Jurnal Teknik, 17(1), 28-39. 

Heizer, J. & Render, B. (2012). Manajemen Operasi, 9th ed. Jakarta: Salemba Empat 

  



64  

 
 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 (RAB Pembangunan Unit Type 40 Perumahan Mutiara Residence Pare-

Pare) 

 



65  

 
 
 

 



66  

 
 
 

Lampiran 2 (Pengerjaan Unit Type 40 Perumahan Mutiara Residence Pare-Pare) 

 

 

 



67  

 
 
 

 

Lampiran 3 (Kode Program javascript Untuk Mencari Jalur Kritis) 

https://stackblitz.com/edit/stackblitz-starters-3zatjh?file=index.js 

  

https://stackblitz.com/edit/stackblitz-starters-3zatjh?file=index.js


68  

 
 
 

Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

A. Data Pribadi 

1. Nama   : Moh. Rafly 

2. Tempat, tanggal lahir : Toli-toli, 02 Agustus 2002 

3. Alamat   : Jalan T. Mangkona, Kelurahan Buol 

4. Kewarganegaraan  : Warga Negara Indonesia 

 

B. Riwayat Pendidikan 

1. Tamat SD tahun 2014 di SD Negeri 1 Toli-toli 

2. Tamat SMP tahun 2017 di SMP Negeri 2 Biau 

3. Tamat SMA tahun 2020 di SMA Negeri 1 Biau 

4. Sarjana (S1) tahun 2024 di Universitas Hasanuddin 

 

C. Riwayat Organisasi 

1. Anggota bidang Akademik dan Kemahasiswaan BE Himatika FMIPA Unhas 

Periode 2022-2023 

2. Sekretaris bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia BE 

Himpunan Mahasiswa Kabupaten Buol Makassar Periode 2022 


