

## DAFTAR PUSTAKA

- Rangkuti, A. (2022). *7 Model Riset Operasi & Aplikasinya*. Surabaya: Brilian Internasional.
- Alfaris, L. dkk. (2022). *Riset Operasi*. Bandung: Indie Press.
- Kurdhi, N. A. dkk. (2023). *Riset Operasi untuk Ekonomi*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Meflinda, A. dan Mahyarni. (2021). *Riset Operasi*. Pekanbaru: UR PRES.
- Purba, S. A. (2021). Analisis Jaringan Kerja dengan Metode Critical Path Method (CPM) dan Program Linier. *Jurnal Absis*. 4(1). 430-432.
- Agustini, D. H. dan Rahmadi, Y. E. (2020). *Riset Operasional; Konsep-konsep dasar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Herjanto, E. (2022). *Manajemen Operasi (3 rd ed.)*. Jakarta: Grasindo
- Lock, D. (2020). *Project Management*. Tenth Edition: Gower Publishing Company
- Andjany, L. F. (2020). *Riset Operasi*. Yogyakarta: Penebar Swadaya
- Farisanu, I. K. (2022). *Riset Operasional*. Surabaya: Araska Publisher
- Leo, S. (2023). *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Erlangga
- Siregar, S. (2023). *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan SPSS versi 17*. Jakarta: Bumi Aksara

## LAMPIRAN

Lampiran 1 (Time Schedule Perencanaan Renovasi Gedung Jamkrindo Makassar)


**TIME SCHEDULE**

KEGIATAN : RENOVASI GEDUNG JAMKRINDO  
 LOKASI : MAKASSAR  
 TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	TOTAL JUMLAH											
				JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL		
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
I PENERJAAN PERSIAPAN DAN K3															
II ARSITEKTUR LANTAI 1															
III.1	BONGKARAN & PEBERSIHAN														
III.2	RUANG FOTER & RECEPTIONIST														
III.3	RUANG KANTOR & WAKIL CORNER														
III.4	RUANG VIP														
III.5	RUANG PELAYANAN SURETY BOND														
III.6	RUANG STAF BISNIS 10 ORANG														
III.7	RUANG MANAGER BISNIS (2 RUANG)														
III.8	PANTRY														
III ARSITEKTUR LANTAI 2															
IV ARSITEKTUR LANTAI 3															
V ARSITEKTUR LANTAI 4															
VI EKSTERIOR															
VII PEREKAMAN LAINNYA															
VIII LANTAI 1															
IX LANTAI 2															
X LANTAI 3															
XI LANTAI 4 DAN ROOFTOP															
RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU															
RENCANA KEMAJUAN KOMPLETIF															

Lampiran 2 (Tabel Distribusi Normal)

Luas di bawah kurva pdf distribusi normal dari 0 s.d. z



z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998
3.5	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998
3.6	0.4998	0.4998	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.7	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.8	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.9	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

Lampiran 3 (Dokumentasi Kegiatan Renovasi Gedung Jamkrindo Makassar)



