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ABSTRAK 

 
Salah satu galangan kapal milik pemerintah yaitu PT Industri Kapal Indonesia 

yang terletak di Makassar, dipercayakan untuk memprouksi kapal. Banyaknya 

orderan kapal proyek pemerintah yang diterima oleh PT IKI, mengakibatkan 

berbagai masalah yang masih ditemui selama proses pengawasan pembangunan 

dan reparasi kapal. Hal tersebut membuat divisi QC/QA harus melakukan 

monitoring pengerjaan pembangunan kapal. Pengawasan yang dilakukan 

membutuhkan waktu yang lama sehingga mengakibatkan lamanya update data 

dan informasi pada setiap divisi. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

studi kasus dengan metode pengumpulan data primer dan informasi yang 

didapatkan di bagian divisi quality control serta terdapat data sekunder dan gambar-

gambar konstruksi kapal Ferry Ro-Ro 750 GT. Data yang didapatkan dan diolah 

menggunakan VBA (Basic for Application). Cakupan sistem informasi pada 

aplikasi hanya sebatas pada divisi quality control dengan menerima informasi dari 

departemen produksi, gudang dan perencanaan. Dengan adanya quality control, 

level sistem informasi dirancang oleh MIS (Management Information System). 
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ABSTRACT 

 
 

One of the government-owned shipyards, namely PT Industri Kapal Indonesia, 

located in Makassar, is entrusted with the production of ships. The large number of 

orders for government project ships received by PT IKI, resulted in various 

problems that were still encountered during the process of supervising the 

construction and repair of ships. This makes the QC/QA division have to monitor 

the construction of the ship. Supervision that is carried out requires a long time, 

resulting in a long time for updating data and information in each division. This 

study used a case study research type with primary data collection methods and 

information obtained in the quality control division and secondary data and 

construction drawings of the Ro-Ro 750 GT Ferry ship. The data obtained and 

processed using VBA (Basic for Application). Research The scope of information 

systems in applications is limited to the quality control division by receiving 

information from the production, warehouse and planning departments. With 

quality control, the information system level is designed by MIS (Management 

Information System). 
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1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan 

meningkatkan konektivitas antar pulau di daerah terpencil, terdalam, dan terluar, 

maka pemerintah membuat program tol laut. Untuk mendukung program tol laut 

yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo, pemerintah mempercayakan kepada 

industri galangan kapal nasional untuk memproduksi kapal. Salah satu galangan 

kapal milik pemerintah yaitu PT Industri Kapal Indonesia. 

PT Industri Kapal Indonesia (PT.IKI) Persero adalah salah satu perusahaan 

galangan kapal milik BUMN yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan. PT IKI 

sebagai pusat industri maritime pada daerah Indonesia bagian timur berfokus pada 

penyedia jasa dan layanan dalam proses pembangunan kapal baru dan reparasi 

kapal. 

Banyaknya order proyek kapal pemerintah yang diterima oleh PT IKI 

diharapkan tidak mengurangi kualitas dan keterlambatan delivery. Untuk menjaga 

cost, delivery, dan quality maka dalam proses pembangunan kapal atau reparasi 

setiap galangan wajib memiliki divisi Quality Control (QC)/Quality Asurance 

(QA). Divisi ini memiliki peranan yang sangat penting, karena divisi inilah yang 

harus menjamin kualitas input, proses dan hasil dari sebuah proyek pembangunan 

dan reparasi kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Namun demikian, berbagai masalah masih ditemui selama proses 

pengawasan pembangunan dan reparasi kapal di galangan PT IKI. Divisi QC/QA 

harus memonitoring seluruh pekerjaan pembangunan kapal di galangan dalam satu 

waktu yang tersebar di beberapa lokasi yang ada di PT IKI. Hal ini membutuhkan 

waktu yang tidak sedikit. Selain itu informasi yang diterima dan diproses pada 

divisi ini masih dilakukan secara manual. Begitu juga informasi yang dialirkan ke 

divisi lain yang terlibat dalam proses pembuatan kapal masih dilakukan secara 

manual. Hal ini mengakibatkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk up-date data 

dan informasi pada setiap divisi. Proses pencarian data dan informasi juga menjadi 
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relatif lebih sulit karena penyimpanan data dan informasi yang kurang rapi. 

Dari permasalahan diatas penulis menganggap perlunya dilakukan 

penelitian untuk mendesain sebuah system informasi digital untuk memudahkan 

input dan proses informasi pada divisi QC/QA dan aliran informasi dari divisi 

QC/QA ke divisi lain. Dalam penelitian ini setiap informasi yang masuk, diproses 

ataupun yang keluar diidentifikasi, dirumuskan, dan dibuat aliran informasinya. 

Hasil dari penelitian ini adalah adanya system informasi yang dapat memudahkan 

divisi QC/QA dalam melaksanakan tugasnya dalam proses pembangunan kapal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang, maka diperoleh 

beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalan penelitian ini, yaitu: 

1. Apa informasi yang mengalir ke dalam dan ke luar dari divisi QC/QA? 

2. Bagaimana desain sitem informasi untuk divisi QC/QA 

 
1.3 Batasan Masalah 

 
Untuk penelitian yang lebih terarah, maka penelitian ini diberikan Batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian yaitu kapal Ferry Ro-Ro di PT. Industri 

KapalIndonesia (Persero). 

2. Sistem informasi ini hanya meninjau perolehan data input dan 

outputpada divisi QC/QA 

3. Data informasi kapal dibatasi hanya pada satu blok saja. 

4. Menggunakan VBA (Visual Basic for Applicatian) dalam perencanaan 

system informasinya. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi informasi yang berada pada divisi QC/QA 

2. Mendesain aplikasi system informasi untuk divisi QC/QA 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ,yaitu: 

1. Aliran informasi untuk produksi pembangunan kapal menjadi cepat. 

2. Bagi Galangan : dengan adanya sistem informasi ini maka galangan dapat 

meningkatkan kinerja proses produksi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 
BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang mendasari 

dalam melakukan penelitian dengan judul “Desain Sistem Informasi UntukDivisi 

Quality Control”,selain itu juga terdapat rumusan masalah,tujuan dan manfaat dari 

penelitian,serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang mendukung permasalahan dan 

digunakan dalam penelitian 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian berupa 

waktu dan tempat pelaksanaan, objek penelitian, sumber data penelitian dan 

kerangka alur penelitian 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai hasil pengolahan dari system 

informasi yang digunakan dalam Visual Basic for Application(VBA) 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan atau hasil akhir dari penulisan tugas akhir (skripsi) 

serta masukan berupa saran-saran yang akan menyempurnakan penelitian ini. 
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2.1 Galangan Kapal 

BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

Galangan kapal merupakan sebuah industri yang menjadi tempat untuk, 

merancang, menghasilkan, serta memelihara produk berupa kapal, bangunan lepas 

pantai ataupun peralatan apung lainnya. Sebuah galangan kapal umumnya berisi 

beberapa fasilitas khusus yang ditata untuk memfasilitasi aliran material dan 

perakitan. Tata letak galangan kapal berdasarkan ketersediaan lahan dan tepi laut 

serta dalam menanggapi kebutuhan produksi. 

Sarana dan prasarana yang dimiliki galangan akan mempengaruhi kinerja dan 

kapasitas galangan dalam melaksanakan pembangunan kapal atau perbaikan kapal. 

Fasilitas tersebut antara lain: Production workshop, Building berth, Launcing 

area,Warehouse, Office building. (Pribadi et al., 2021) 

 

2.1.1 Proses Produksi Kapal 

 
Proses pembuatan kapal secara garis besar dibagi menjadi dua tahap, 

yaitutahap desain dan tahap konstruksi fisik. Proses desain adalah proses 

menerjemahkan kebutuhan owner ke dalam sebuah gambar, untuk digunakan 

sebagai acuan dalam pembangunan kapal. Pembangunan meliputi pembuatan 

komponen, penyambungankomponen, building block dan erection. (Pribadi 

etal., 2021) 

Selama proses estimasi awal dan tahap desain, kapal dibagi menjadi 

paket-paketpekerjaan berdasarkan sistem atau yang disebut dengan system 

oriented work breakdown structure (SWBS). Namun, pembagian berbasis 

SWBS ini tidak dapat digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan selama 

perencanaan, penjadwalan, dan konstruksi fisik kapal. Oleh karena itu, dalam 

kegiatan tersebut pembagian kerja didasarkan pada produk yang dihasilkan 

atau dengan sistem product oriented work breakdown (PWBS). Distribusinya 

disesuaikan dengan desain tahap sebelumnya. (Pribadi et al., 2021) 

Untuk menunjang kegiatan produksi pembangunan kapal tersebut, 
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maka suatu organisasi galangan telah disusun untuk membantu memperlancar 

proses produksi, dengan titik berat kegiatan pada beberapa departemen 

sebagai berikut: 

 

1. Departemen Produksi dan Produksi 

Departemen produksi yaitu departemen yang bertanggung jawab langsung 

ataspelaksanaan proses produksi yang meliputi : bagian konstruksi lambung, bagian 

outfitting (pipa,listrik,kayu,mesin dll),bagian yard service (fasilitas penunjang 

produksi seperti crane,listrik,gas,air bersih dll). 

 
Fabrikasi merupakan tahap awal dari manufaktur. Proses fabrikasi dilakukan 

di produksi yang memproduksi komponen-komponen untuk konstruksi lambung 

kapal (hull construction). Material pelat dan profil yang masuk ke produksi terlebih 

dahulu diblasting untuk menghilangkan lapisan millscale yang ada pada lapisan 

material. Proses fabrikasi terdiri dari Straightening, marking, cutting dan forming. 

Sebelum proses tersebut dilakukan terlebih dahulu mengidentifikasi material sudah 

diklasifikasikan atau belum (mengecek number pelat dengan daftar yang terdapat 

pada class tersebut). Setelah selesai diidentifikasi maka pihak klasifikasi tersebut 

akan menandatangani pemeriksaan pelat tersebut. 

Proses pengerjaan material : 

 

 
a. Pelurusan ( Straightening ) 

Dalam proses pengangkutan material baik pelat ataupun profil dari pabrik 

maupun dari gudang penyimpanan material kadang terjadi deformasi ataupun 

bengkok karena benturan atau yang lainnya, hal ini akan mempersulit proses 

marking dan pemotongan yang dapat menyebabkan kurangnya akurasi 

dalammarking maupun pemotongan. Untuk meluruskan pelat digunakan mesin roll 

yangdapat memberikan tekanan pada bagian yang deformasi maupun tertekuk, 

sedangkan untuk profil digunakan mesin tekuk. 

 
b. Penandaan ( Marking ) 
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Setelah material tersebut siap diproses maka harus mencocokan pelat atau 

profilyang akan dimarking. 

 

c. Pemotongan ( Cutting ) 

Proses ini merupakan pemotongan material-material yang telah dimarking. 

Apabila marking tersebut telah disetujui oleh QA (Quality Assurance) maka 

pemotongan dapat dilakukan. Proses pemotongan pelat dengan menggunakan gas 

cutter atau acetylene, dengan memperahtikan sudut potong, kecepatan potong, dan 

tebal pelat yang akan di potong. 

d. Pembentukan ( Forming) 

Banyak bagian kapal yang berupa lengkungan, maka dari itu proses forming 

sangat diperlukan dalam pembuatan kapal. 

Berdasarkan proses pengerjaan, proses forming dibagi menjadi 2 jenis yaitu : 

 

a. Mechanical Forming 

Alat yang digunakan untuk mechanical forming ini terdiri dari mesin tekuk 

(Press dan Press Brake) dan mesin roll. Mesin tekuk digunankan untuk bending, 

Straightening dan membentuk flens pada pelat. Mesin roll digunakan untuk 

membuat bentuk curva silinder atau curva kerucut dengan radius tertentu. Selain itu 

dapat juga membuat lingkaran penuh untuk komponen berbentuk lingkaran seperti 

stern tube, mast dan boom 

b. Thermal Forming 

Proses ini dilakukan untuk membuat bentuk-bentuk 3 dimensi atau 

penyempurnaanbentuk dari pelat yang telah dibending dengan mesin tekuk ataupun 

mesin roll. Pada proses ini dibutuhkan keahlian dan ketrampilan yang cukup karena 

tidak ada metode yang baku dalam proses pengerjaannya 

2. Departemen Teknik (Desain) 

Departemen Teknik yaitu suatu departemen yang bertanggung jawab atas 

aktifitas rancang-bangun, perencanaan dan pengendalian produksiw. Departemen 

ini secara langsung akan mengikuti jalannya proses produksi, dan sekaligus 

melaksanakan pengawasan atas terjadinya kesalahan/penyimpangan dari rencana 

produksi yang telah disepakati. 
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3. Departemen Administrasi dan Keuangan 

Departemen administrasi dan keungan yaitu departemen yang bertanggung 

jawab atas penyusunan anggaran perusahaan, administrasi proyek, pengendalian 

keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi pergudangan. Departemen 

ini juga bertanggung jawab atas kelancaran usaha di galangan kapal secara 

keseluruhan. 

4. Departemen Pemasaran 

Departemen pemasaran yaitu departemen yang bertanggung jawab atas 

terjalinnya hubungan kerja sama dengan pihak konsumen, menyusun estimasi 

biayapembangunan, menyusun persiapan tender, dan menyelesaikan semua 

dokumen proyek yang diperlukan. 

5. Departemen Pengadaan/Pembelian 

Departemen pengadaan/pembelian yaitu departemen yang bertanggung 

jawab atas setiap kegiatan pengadaan/pembelian peralatan atau material yang 

dibutuhkan oleh galangan kapal maupun untuk mendukung proses pembangunan 

kapal. Departemen inijuga sekaligus bertanggung jawab atas inventarisasi peralatan 

galangan yang telah dimiliki. 

6. Departemen Pengendalian Mutu/Quality Control 

Departemen pengendalian mutu/quality control yaitu departemen yang 

bertanggung jawab atas tercapainya mutu produk sesuai yang diharapkan. Proses 

pengendalian ini akan dilaksanakan mulai dari pemeriksaan material yang datang 

ke galangan, proses pemotongan, proses fabrikasi sampai proses assembly. Untuk 

informasi lebih mendetai dapat di lihat pada gambar 2.1 . 

Dengan bentuk pengorganisasian galangan kapal seperti di atas, maka 

galangan kapal tersebut diharapkan mampu beroperasi secara maksimal. Disamping 

organisasi galangan kapal yang cukup luas wawasan pekerjaanya, maka tenaga 

kerja yang mendukung proses produksi juga harus memiliki latar belakang keahlian 

yang cukup bervariasi pula. Sebagai contoh tenaga kerja yang dibutuhkan 

digalangan kapal seperti: 

a. Tenaga Kerja   Teknik/Desain,   meliputi:   operator   komputer   CAD, 
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teknisigambar, estimator, pengawasan produksi dan quality control dll. 

b. Tenaga Kerja Persiapan, meliputi: operator sand-blasting, mesin roll, 

danpengecatan. 

c. Tenaga Kerja Lambung, meliputi: teknisi pelat, las,pemotongan, 

pembengkokan pelat, dan pembantu pelaksana. 

d. Tenaga Kerja Outfitting, meliputi: teknisi pipa, kayu, listrik, permesinan, 

danmekanik. 

e. Tenaga Kerja Yard Service, meliputi: operator crane forklift, truk dll. 

 
 

f. Tenaga Kerja Dok, meliputi: operator peluncuran, docking dll. 

 
 

g. Tenaga Kerja Administrasi, meliputi: keuangan dan 

akutansi,kepegawaian,sertakeamanan. 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 sistem informasi departemen quality 

control 

(Sumber: Firmansyah, et al ,2021) 

2.1.2 Divisi Quality Control di PT.IKI 

Berdasarkan penjelasan diatas kita telah mengetahui secara garis besar 

mengenai divisi QC/QA,selain itu kita juga harus mengetahui informasi yang masuk 

dan keluar pada divisi QC/QA di PT.IKI.Penjelasan mengenai divisi- divisi yang 

saling bertukar informasi dengan divisi QC/QA dapat dilihat pada gambar 2.2 

dibawah ini. 
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   1. Menerima Perintah Kerja dari 

GM Produksi  

     QC  
 

 

 

 

 
 

 
Gambar 2.2 struktur organisasi 

PT.IKI (Sumber: 

www.ikishipyard.co.id) 

 

Divisi QC/QA di PT.IKI sangat memiliki peranan yang sangat penting dalam 

proses pembangunan kapal maupun reparasi kapal,divisi QC saling bertukar 

informasi dengan beberapa divisi lain diantaranya,divisi pergudangan,dan divisi 

produksi. 

 

 

 
    QC  

 

 

 
 

2. Melakukan perencanaan 

kegiatan inspeksi pekerjaan 

sesuai Perintah Kerja 

QC 

Sesuai 

MULAI 

http://www.ikishipyard.co.id/
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Gambar 2.3 Sistem informasi QC PT.IKI 

 

 
Berdasarkan gambar 2.3, pada saat melakukan proses pembangunan kapal 

atau reparasi kapal divisi QC saling bertukar informasi dengan divisi produksi, 

dimana divisi QC menerimaperintah kerja dari GM produksi, setelah mendapat 

informasi dari divisi produksi, kemudian dilamjutkan dengan mengecek seluruh 

bahan yang akan digunakan dalam proses pembangunan kapal maupun reparasi 

yang ada pada divisi pergudangan,kemudian setelah melakukan pengecekkan pada 

bahanmaterial yang akan digunakan divisi QC memberikan izin kepada divisi 

produksi untuk melanjutkan proses pekerjaan yang telah disepakati sebelumnya. 

 

Setelah proses pekerjaan seleai kemudian tim dari divisi QC melakukan 

inspeksi terhadap hasil kerja dari divisi produksi,apabila hasil dari inspeksi 

disetujui maka tim dari divisi QC akan menerbitkan laporan hasil inspeksi,adapun 

jikalau hasil dari inspesi awal dari hasil kerja divisi produksi tidak memenuhi 

standar yang ditetapkan oleh divisi QC maka dvisi yang bersangkutan akan 

diminta untuk memenuhi tandar yang telah ditetapkan oleh divisi QC berdasarkan 

peraturan yang ada,pekerjaan akan terus di ulangi sampai memenuhi standar yang 

telah ditetapkan,sampai tim divisi QC mengeluarkan laporan hasil inspeksi. 

 
2.2 PWBS (Product Oriented Work Breakdown Structure) 

Ada beberapa pengklasifikasian proses produksi kapal berdasarkan logika 

 
 
 
 

SELESAI 
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PWBS. Pada klasifikasi pertama Membangun kapal dengan konsep ini akan 

melibatkan integrasi konstruksi lambung (HBCM) , perlengkapan (ZOFM) dan 

pengecatan (ZTPM). Masing-masing dari ketiga jenis pekerjaan tersebut 

mempunyai sifat yang berbeda satu sama lain dan setiap pekerjaannya dibagi 

kedalam pekerjaan fabrikasi dan assembly. 

Dalam (Wahyuddin, 2011), Klasifikasi kedua yaitu mengkategorikan produk 

menurut produk antara (interim product) sesuai dengan kebutuhan sumber daya, 

seperti produk antara di bengkel fabrikasi, assembly, serta bengkel erection. 

Adapun sumber daya tersebut meliputi: 

2.2.1 Bahan (material), yang digunakan dalam proses produksi, baik langsung 

maupun tidak langsung seperti pelat baja, mesin, kabel, minyak, dan 

lain-lain. 

2.2.2 Tenaga Kerja (Manpower), yang dikenakan untuk biaya 

produksi,baik langsung atau tidak langsung,seperti tenaga 

pengelasan,outfitting dan lain-lain. 

2.2.3 Fasilitas (Facilities), yang digunakan untuk proses produksi, baik 

langsung maupun tidal langsung,seperti gedung, dermaga, mesin, 

perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. 

2.2.4  Biaya (Expense), yang dikenakan untuk biaya produksi, baik 

langsung maupun tidak langsung, seperti desain, transportasi, 

percobaan laut (seatrial), seremoni, dan lain-lain. 

Klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan empat aspek produksi yang 

mempermudah pengendalian proses produksi. Aspek pertama dan kedua adalah 

Sistem dan zone yang merupakan sarana untuk membagi desain kapal ke masing – 

masing bidang perencanaan untuk proses produksi. Aspek ketiga dan keempat yaitu 

area dan stage yang merupakan sarana untuk membagi proses kerja mulai dari 

pengadaan material untuk pembangunan kapal sampai pada saat kapal diserahkan 

ke owner. Aspek – aspek yang dimaksud yaitu: 

2.2.5 Sistem adalah sebuah fungsi struktural atau fungsi operasional 

produksi, misalnya sekat longitudinal, sekat transversal, sistem 

tambat, bahan bakar minyak, sistem pelayaran, sistem 
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pencahayaan, dan lain-lain. 

2.2.6 Zona adalah suatu tujuan proses produksi dalam pembagian lokasi 

suatuproduk, misalnya ruang muat, superstructure, kamar mesin, 

dan lain- lain. 

2.2.7 Area adalah pembagian proses produksi menurut kesamaan 

proses produksi ataupun masalah pekerjaan yang berdasarkan 

pada: 

2.2.8 Bentuk (misalnya melengkung dengan blok datar, baja dengan 

strukturaluminium, diameter kecil dengan diameter besar pipa,dan 

lain – lain). 

2.2.9 Kuantitas (misalnya pekerjaan dengan jalur aliran, volume 

outfitting on-block untuk ruang mesin dengan volume outfitting 

on-block selain untuk ruang mesin, dan lain – lain). 

2.2.10 Kualitas (misalnya kelas pekerja yang dibutuhkan, dengan kelas 

fasilitas yang dibutuhkan, dan lain – lain). 

2.2.11 Jenis pekerjaan (misalnya penandaan (marking), pemotongan 

(cutting),         pembengkokan (bending), pengelasan 

(welding),pengecetan (painting), pengujian (testing), dan lain – 

lain serta hal lain yang berkaitan dalam pekerjaan. 

2.2.12 Stage adalah pembagian proses produksi sesuai dengan urutan 

pekerjaan, misalnya sub-pembuatan (sub-steps of fabrication), 

sub- perakitan (sub-assembly), pemasangan (erection), 

perlengkapan on-unit(outfitting on-unit), perlengkapan on-block 

(outfitting on-block), dan perlengkapan on-board (outfitting on- 

board). (Wahyuddin, 2011) 

 
2.3 HBCM (Hull Block Construction Method) 

Metode konstruksi blok lambung (HBCM) merupakan metode pembangunan 

kapal dimana bagian (part) dan subassembly di produksi diblok terpisah. Setelah 

pekerjaan selesai barulah blok-blok ini dipindahkan ke lambung utama (main hull) 

2.3.1 Fabrikasi Komponen-komponen (part fabrication) 
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Bagian fabrikasi adalah tingkat manufaktur pertama yang menghasilkan 

komponen produksi atau Zona untuk kunstruksi lambung kapal yang tidak dapat 

dibagi lagi. Pengelompokkan pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan zone, 

problem area, dan stage. Perbedaan mendasar pada Problem area disebabkan oleh 

adanya perbedaan raw materials, finished parts, fabricationprocesses, dan relevant 

facilities yang digunakan 

Sedangkan untuk perbedaaan stage ditentukan berdasarkan kesamaan jenis 

dan ukurannya 

Semua perencanaan didasarkan atas konsep pengelompokan paket- paket 

pekerjaan dalam probleam area block kemudian dirakit ke dalam blokmenjadi blok 

induk (grand block) sehingga proses ini kembali masuk ke dalam aliran utama 

pekerjaan. 

Penggabungan block -block mengurangi waktu kerja yang dibutuhkan untuk 

penegakan block (erection) di landasan pembangunan. Dalam penggabungan 

block-block sedapat mungkin harus stabil, membutuh area dan volume yang besar, 

sehingga harus difasilitasi untuk pekerjaan out- fitting on block dan pengecatan. 

Zona semi-block, perakitan blok dan penggabungan blok besar (grand block) 

menjadi rentang perubahan dari blok menjadi kapal . 

Karena variasi waktu kerja dan/atau jig yang diperlukan, khusus blok datar 

dan kurva khusus tidak dirakit difasilitas yang dirancang dalam alur kerja yang awal 

dan penyelesaian pekerjaannya serempak. Dengan demikian membutuhkan 

pendekatan pekerjaan yang diistilahkan job-shop (pekerjaan temporer). Jika jumlah 

blok-blok yang dihasikan sedikit, diklasifikasikan paling kurang ada lima problem 

area yang harus dipertimbangkan. fase problem area level perakitan blok 

 
Penegakan blok (erection) adalah level terakhir dari pembangunan kapal yang 

menggunakan pendekatan zona. Problem area pada level ini adalah: 

Pengujian pada tingkat ini seperti tes tangki, sangat penting ketika sebuah 

produk antara (interim product) selesai. Ini diperlukan untuk pemeriksaan dan 

pengujian yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi paket. Hasilnya dicatat dan 

analisis untuk dilakukan perbaikan lebih lanjut. (Wahyuddin, 2011) 
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2.3.1 Zona Outfitting Method (ZOFM) 

Perencanaan Outfitting adalah terminologi yang digunakan untuk 

menggambarkan/mendeskripsikan alokasi sumber daya untuk pekerjaan 

penginstalan komponen – komponen kapal selain struktur lambung kapal. Saat ini 

banyak diaplikasikan perencanaan outfitting dengan nama Metode Zone Outfitting 

yang sebelumnya adalah metode Conventional Outfitting. (Wahyuddin, 2011) 

2.3.1.1 On-unit 

On-Unit yang merujuk pada zone dapat didefeniskan sebagai 

pemasangan perlengkapan (outfitting) yang dirakit secara tersendiri 

dari struktur lambung. 

2.3.1.2 On-block 

On-Block untuk keperluan outfitting/instalasi mengacu pada 

hubunganyang lebih fleksibel antara blok dan zona. Perakitan fitting 

(perlengkapan) pada setiap struktural sub-rakitan (misalnya, semi- 

blok, blok, dan blok besar). 

2.3.1.3 On-board outfitting 

On-board adalah sebuah divisi atau zona untuk paket-paket 

pekerjaan perakitan perlatan/perlengkapan selama penegakan (ereksi) 

lambung dan setelah peluncuran. 

 

Gambar 2.1 Zone outfitting method (ZOFM) manufacturing levels 

2.3.2 Zone Painting Method (ZTPM) 

ZPTM adalah penambahan alamia dari logika yang digunakan pada HBCM 
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danZOFM. Dalam hal ini pekerjaan pengecatan mengalami proses transfer dari 

metodeyang secara tradisional dilakukan di landasan pembangunan atau di dermaga 

outfittting, ke metode yang mengitegrasikan pekerjaan pengecatan dengan 

pekerjaan perakitan lambung dan proses instalasi secara menyeluruh pada level 

manufaktur baik pada perakitan awal, perakitan sub-blok sampai perakitan dan 

penegakan blok. (Wahyuddin, 2011) 

Adapun untuk level pekerjaan pengecatan sebagai berikut: 

2.3.2.1 Pengerjaan Dasar Pengecatan (Shop Primer Painting) 

2.3.2.2 Pengecatan Dasar (primer Painting) 

2.3.2.3 Pengecatan Akhir Lapisan Bawah 

2.3.2.4 Pengecatan Akhir 
 
 

/Gambar 2.5 Zone painting method (ZPTM) 

manufacturing levels 

 
2.4 Sistem Informasi 

Menurut Al-Bahra (2006) dalam jurnal Iskandar (2018), sistem informasi 

adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan 

memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan/atau untuk mengendalikan 

organisasi. Sedangkan menurut Laudon dalam bukunya “Management Information 

Sistems: New Approaches to Organization & Technology” diacu dalam Susanto 

(2002) mengatakan bahwa sistem informasi merupakan komponen – 

komponen yang saling berhubungan dan bekerjasama untuk mengumpulkan, 
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memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi tersebut untuk 

mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi dan pengendalian (as cited 

in Iskandar:2018). 

Menurut Yakub (2012) dalam jurnal iskandar (2018), sistem informasi 

merupakan sebuah susunan yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen. 

Komponen sistem informasi disebut dengan istilah blok bangunan (building block). 

Komponen sistem informasi tersebut terdiri dari: 

Blok Masukan (Input Block), input memiliki data yang masuk ke dalam 

sisteminformasi serta metode – metode untuk menangkap data yang dimasukkan. 

1. Blok Model (Model Block), blok ini terdiri dari kombinasi prosedur 

logikadan model matematik yang akan memanipulasi data input dan 

data yang tersimpan di basis data. 

2. Blok Keluaran (Output Block), produk dari sistem informasi adalah 

keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan 

dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta 

semua pemakai sistem. 

3. Blok Teknologi (Technology Block), blok teknologi digunakan 

untuk menerima input, menyimpan dan mengakses data, 

menghasilkan dan mengirimkan keluaran dari sistem secara 

keseluruhan. Terdiri dari 3 bagian utama, yaitu teknisi (brainware), 

perangkat lunak (software), dan perangkat keras (hardware) (as 

cited in Iskandar:2018). 

Blok basis data (database block), merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan 

digunakan perangkat lunak (software) untuk memanipulasinya (Iskandar:2018). 

 
Terdapat beberapa tingkat level sistem informasi manajemen, dapat dilihat 

padagambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Level Sistem Informasi Management 

 

Decision Support Sistem (DSS) disebut juga dengan sistem penopang 

keputusan yang merupakan sistem informasi yang berbeda dengan sebagian besar 

sistem informasi tradisional karena masing-masing DSS bersifat khas, serta 

pemenuhan ada di bawah wewenang seorang manajer. DSS dapat diartikan sebagai 

sistem berbasis komputer yang bersifat interaktif untuk membantu pegambilan 

keputusandengan menggunakan data dan model untuk memecahkan masalah yang 

tidak terstruktur (Sukoharsono:2008). Beberapa tujuan yang harus dicapai melalui 

penerapan DSS adalah : 

1. Membantu manajer dalam membuat keputusan untuk 

memecahkanmasalah dalam kategori semi terstruktur. 

2. Mendukung penilaian yang dilakukan oleh manajerbukan 

menggantikannya. 

3. Meningkatkan pengambilan keputusan manajer dari pada 

efisiensinya.(Sukoharsono:2008). 

Gambar 2.4 menunjukkan hubungan antara struktur masalah dengan tingkat 

dukungan yang didapat disediakan oleh komputer. Komputer dapat diterapkan pada 

bagian masalah yang terstruktur, sedangkan manajer sangat bertanggung jawab 

pada bagian masalah yang tak terstruktur dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan 

penilaian atau intuisi dan melakukan analisis. Manajer dan komputer bekerja sama 

sebagai sebuah tim dalam memecahkan masalah yang berada dalam area semi 
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Gambar 2.7 Fokus DSS pada masalah-masalah semi struktur 

2.5 Basis Data 

Basis data adalah sebuah tempat penyimpanan data sebagai pengganti dari 

sistem konvensional yang berupa dokumen file. Basis data didefenisikan kumpulan 

data yang dihubungkan secara bersama-sama, dan gambaran dari data yang 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu organisasi berbeda 

dengan sistem file yang menyimpan data secara terpisah, pada basis data tersimpan 

secara terintegrasi. 

Perancangan basis data dibuat dalam tiga fase utama, yaitu: 

(1) Perancangan basis data konseptual, merupakan proes membangun model 

dari data yang digunakan dalam sebuah organisasi dan tidak tergantung pada 

pertimbangan fisik. 

(2) Perancangan basis data logical, merupakan proes membangun model dari 

informasi yang digunakan dalam perusahaan berdasarkan model data 

spesifikasi, dan terbebas dari DBMS (Database Management Sistems) 

tertentu dan pertimbangan fisik lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini berupa 

sebuah kamus data yang berisi semua artribut beserta kata kuncinya. (3) 

Perancangan basis data fisikal, merupakan proses pembuatan skripsi dari 

implementasi basis data pada penyimpanan sekunder yang menjelaskan relasi 

dasar, organisasi file, dan indeks yang digunakan untuk mencapai akses yang 

efisien kedata, dan setiap integraty constrait yang saling berhubungan dan 

juga pengukuran keamanan. 

 
2.5.1 Enty-Relationship Diagram 

Sistem basis data sering dimodelkan menggunakan Entity Relationship (ER) 
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diagram sebagai "blue print" dari mana data aktual disimpan – output dari fase 

desain. Diagram ER adalah alat analis untuk diagram data untuk disimpan dalam 

sistem informasi. Langkah 1, fase persyaratan, bias cukup frustasi karena analis 

harus mendapatkan kebutuhan dan keinginan dari pengguna (Bagui dan 

Earp:2003). 

Di dunia nyata, "pengguna" dan "analis" dapat menjadi komite profesional 

tetapi idenya adalah bahwa pengguna (atau grup pengguna) harus menyampaikan 

ide kepada analis (atau tim analis) - pengguna harus mengungkapkan apa yang 

mereka inginkan miliki dan mereka pikir butuhkan (Bagui dan Earp:2003). 

Diagram ER (ERD) adalah alat grafis yang memfasilitasi pemodelan data. 

ERD adalah bagian dari "model semantik" dalam database. Model semantik 

mengacu pada model yang bermaksud untuk mendapatkan makna dari data. ERD 

bukan satu-satunya alat pemodelan semantik, tetapi umum dan populer (Bagui dan 

Earp:2003). 

ER Model adalah salah satu alat paling terkenal untuk desain database logis. 

Dalam komunitas basis data, ER dianggap sebagai cara yang sangat alami dan 

mudah dipahami untuk membuat konsep struktur database. Klaim yang telah dibuat 

untuk itu termasuk: (1) sederhana dan mudah dipahami oleh non-spesialis; (2) 

mudah dikonsep, konstruksi dasar (entitas dan hubungan) sangat intuitif dan dengan 

demikian memberikan cara yang sangat alami untuk mewakili persyaratan 

informasi pengguna; dan (3) itu adalah model yang menggambarkan dunia dalam 

hal entitas dan atribut yang paling cocok untuk pengguna akhir yang naif komputer 

(Bagui dan Earp:2003). 

 
2.6 Algoritma 

2.6.1 Algoritma dan Program 

Sejarah Algoritma berasal dari nama seorang ahli matematika bangsa arab 

yaituAbu Ja’far Muhammad Ibnu Musa Al-khuwarizmi. Orang barat menyebut Al- 

khuwarizmi menjadi Algorism. Adapun pengertian yaitu sebagai langkah-langkah 

sistematis dan logis dalam memecahkan sebuah masalah (Saniman & Muhammad, 

2020). Sedangkan program adalah kumpulan pernyataan computer. Jadi program 
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dapat disebut sebagai suatu implementasi dari Bahasa pemrigraman.(Udayana, 

2018). 

Dengan menggunakan algoritma, maka perancang program dapat membuat 

rancangan aplikasi ebelum di implementasikan ke dalam bahasa pemrograman yang 

dibantu dengan menggunakan editor. Berikut ciri-ciri yang dimiliki dalam sebuah 

algoritma (Ardiansyah et al., 2019) yaitu : 

1. Kepastian 

Langkah - langkah yang dijabarkan harus pasti dan tidak bermakna 

ganda. 

2. Batasan 

Batasan dipakai agar algoritma berakhir setelah menjalankan sejumlah 

proses dan langkah-langkah. 

3. Efektif 

Efektif yang dimaksud disini adalah Instruksi yang dijalankan dengan 

efektif. 

4. Masukan 

Algoritma tidak hars memiliki satu saja masukan, tapi algoritma bisa 

memiliki nol atau lebih masukan. 

5. Keluaran 

Keluaran yang dimiliki paling tidak menghasilkan satu luaran.Dan tiga 

struktur dasar dari algoritma (Ardiansyah et al., 2019), yaitu: 

1. Runtutan (sequence) 

Setiap instruksi dalam algoritam dijalankan sercara berurutan (step by 

step). 

2. Pemilihan (selection) 

Instruksi akan dijalankan apabila persyaratan terpenuhi atau bernilai 

benar (true), jika instruksi bernilai salah (false), maka instruksi ini 

tidak akan dijalankan. 

3. Pengulangan (repetition) 

Pengerjaan instruksi yang berulang sesuai dengan kondisi yang telah 

ditentukan. 
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2.6.2 Notasi Algoritma 

Dalam penulisan algoritma atau yang biasa disebut notasi algoritmik, tidak 

adahal baku didalam menuliskannya, sehingga penulisan algoritma terkadang sulit 

untuk mengerti dan memahami maksud dari algoritma tersebut. Suatu notasi 

Algoritma bukanlah notasi pada bahasa didalam pemrograman sehingga siapapun 

itu orangnya dapat membuat notasi algoritma yang berbeda-beda. Oleh karena itu, 

aturan-aturan dan kaidah-kaidah harus ditaati untuk menghindari kekeliruan. 

Berikut 3 cara dalam menyusun algoritma : 

 Kalimat deskriptif 

 Pseudo code 

 Flow chat 

 
1. Kalimat deskriptif 

Dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah melalui 

kalimat yang terstruktur (tersusun secara logis). (Saniman & Muhammad, 

2020). Adapun teks algoritma kalimat deskriptif meliputi: 

a) Head 

Head atau judul memberikan nama atau apa yang akan kita buat 

pada algoritma; biasanya nama yang kita buat sudah dapat 

memberikangambaran kepada aturan dari penyelesaian masalah 

dan juga masalah yang akan diselesaikan. 

b) Deklarasi 

Menyatakan jenis dari setiap elemen data (variabel) yang akan 

digunakan dalam algoritma. 

c) Deskripsi 

Adalah inti dari prosedur untuk penyelesaian masalah, meliputi 

pernyataan atau operasi, fungsi, penjelasan, dll. 
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Gambar 2.2 Contoh algoritma dengan kalimat deskriptif 

(sumber:(Ardiansyah et al., 2019)) 

 

 
2. Pseudo code 

Pada algoritma Pseudo code, langkah pengerjaannya adalah 

Menggabungkan kalimat dengan penggalan statements yang ada di suatu 

bahasa pemrograman. Penulisan algoritma menggunakan pseudo code 

dapatmenggunakan notasi-notasi sebagai berikut : 

Table 2.1 pseudo code : 
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(sumber:(Ardiansyah et al., 2019) 

3. Flow chart 

Flow chart adalah penggambaran secara grafis dari notasi algoritma. 

Dengan menggunakan flow chart kita dapat menggambarkan urutan atau 

langkah-langkah yang berisi pernyataan dalam penulisan algoritma. 

langkah-langkah yang berisi pernyataan dalam penulisan algoritma. Flow 

chart berisi sekumpulan simbol-simbol yang menggambarkan proses 

tertentu. Suatu algoritma yang ditulis menggunakan flow chart dapat 

menggunakan simbol-simbol sebagai berikut : (Ardiansyah et al., 2019). 

 
2.7 Visual Basik for Application (VBA) 

Menurut (Iskandar:2018 dalam Anita 2019).Visual Basic for Application 

(VBA) Exel merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat 

digunakan untuk mengintegrasikan bahasa Visual Basic ke Microsoft Excel. 
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Dengan integrasi ini memudahkan dalam membuat fasilitas- fasilitas perhitungan 

baru di Excel sesuai dengan kebutuhan sendiri dan bahkan dapat digunakan untuk 

simulasi. Namun dalam penggunaan VBA, menuntut penggunanya untuk 

memahami bahasa pemograman yang menjadi kendala bagi pengguna Excel. 

 
Terminologi pemrograman Excel bisa sedikit membingungkan karena makro 

yang direkam secara teknis tidak berbeda dengan prosedur VBA yang Anda buat 

secara manual. Istilah prosedur makro dan VBA sering digunakan secara 

bergantian. Banyak pengguna Excel menyebut prosedur VBA sebagai makro. 

Namun, ketika kebanyakan orang memikirkan makro, mereka memikirkan makro 

yang direkam.(Alexander & Kusleika, 2019) 

VBA banyak digunakan untuk sistem pengkodean dalam pembangunan 

sebuahkapal sehingga aplikasi ini menjadi sangat penting dalam pembangunan 

kapal khususnya informasi tentang beberapa pekerjaan seperti pemotongan, 

pengelasan, berat komponen dan lain sebagainya. Sistem pengkodean 

menggunakan VBA sudah dilakukan dengan memberikan informasi tentang jenis 

pemotongan serta komponen apa saja yang di beri perlakuan pemotongan dan jenis 

pengelasan serta bagian mana saja yang di beri perlakuan pengelasan 

(Iskandar:2018 dalam Anita). 

Microsoft Excel tidak menampilkan TAB Pengembang secara default. 

Hanya ada File, Home, Insert, dll. Tapi tidak ada yang disebut Developer. Untuk 

mengakses TAB berikut adalah langkah-langkahnya: 

1. Klik kanan ke Ribbon (bagian mana saja di dalam kotak 

merah, kecualitombol fitur) 

 

 

 

 
2. Select Customize the Ribbon 
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3. Aktifkan kotak centang Pengembang (Developer) dan klik 

tombol 

 

4. TAB Pengembang (developer) tersedia sekarang. 
 


