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PEKERJAAN : TPS3R UNHAS

LOKASI : UNHAS TAMALANREA

TAHUN : 2021

NO JUMLAH HARGA

1 3

I PEKERJAAN PERSIAPAN 15,957,922Rp               

II PEKERJAAN TANAH 38,701,540Rp               

III PEKERJAAN STRUKTUR 70,856,778Rp               

IV PEKERJAAN ARSITEKTUR 125,813,571Rp             

V PEKERJAAN ATAP 106,570,036Rp             

VI PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, PLUMBING 14,173,787Rp               

VII PEKERJAAN LAIN-LAIN 24,088,815Rp               

REAL COST 396,162,450Rp             

PPN 10% 39,616,245Rp               

JUMLAH 435,778,695Rp             

DIBULATKAN 435,700,000Rp             

2

REKAPITULASI

RENCANA ANGGARAN BIAYA

URAIAN PEKERJAAN

Terbilang : Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah



PEKERJAAN: TPS3R UNHAS

LOKASI : UNHAS TAMALANREA

TAHUN : 2021

NO VOL. SAT. SATUAN HARGA JUMLAH HARGA

1 3 4 5 6

I PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pemasangan Bouwplank 74.40     m' 84,229.75Rp         6,266,693.40Rp    

2 316.80   m
2 30,591.00Rp         9,691,228.80Rp    

JUMLAH I 15,957,922.20Rp  

II PEKERJAAN TANAH

1 Pek. Galian Tanah 50.86     m
3 98,065.00Rp         4,987,782.03Rp    

2 Pek. Urugan Tanah Kembali 15.74     m
3 71,830.00Rp         1,130,819.69Rp    

3 Pek. Urugan Pasir 8.48       m
3 283,030.00Rp       2,399,245.31Rp    

4 24.22     m
3 1,134,815.00Rp    27,485,219.30Rp  

5 10.90     m
3 247,589.10Rp       2,698,473.60Rp    

JUMLAH II 38,701,539.93Rp  

III PEKERJAAN STRUKTUR

1 Pekerjaan Sloof 15 x 15 cm

- Adukan Beton K-300 2.72       m
3 1,277,994.63Rp    3,482,215.86Rp    

- Pembesian Ø12 431.12   kg 22,941.05Rp         9,890,253.71Rp    

- Pembesian Ø10 189.68   kg 22,941.05Rp         4,351,351.92Rp    

- Bekisting Sloof 2x pakai 35.31     m
2 108,500.70Rp       3,831,159.72Rp    

2 Pekerjaan Kolom 30 x 30 cm

- Adukan Beton K-300 3.09       m
3 1,277,994.63Rp    3,945,169.41Rp    

- Pembesian Ø12 244.22   kg 22,941.05Rp         5,602,571.47Rp    

- Pembesian Ø10 130.54   kg 22,941.05Rp         2,994,632.90Rp    

- Bekisting Kolom 2x pakai 41.16     m
2 170,206.85Rp       7,005,713.95Rp    

3 Pekerjaan Kolom 12 x 12 cm

- Adukan Beton K-300 0.70       m
3 1,277,994.63Rp    891,631.29Rp       

- Pembesian Ø10 120.16   kg 22,941.05Rp         2,756,504.80Rp    

- Pembesian Ø6 27.21     kg 22,941.05Rp         624,267.26Rp       

- Bekisting Kolom 2x pakai 58.14     m
2 170,206.85Rp       9,895,826.26Rp    

3 Pekerjaan Ring Balk 12 x 12 cm

- Adukan Beton K-300 1.60       m
3 1,277,994.63Rp    2,046,427.23Rp    

- Pembesian Ø10 275.78   kg 22,941.05Rp         6,326,591.00Rp    

- Pembesian Ø6 54.33     kg 22,941.05Rp         1,246,297.01Rp    

- Bekisting Balok 2x pakai 33.36     m
2 178,841.85Rp       5,966,164.12Rp    

JUMLAH III 70,856,777.91Rp  

IV PEKERJAAN ARSITEKTUR

1 Pekerjaan Dinding

-
Pek. Dinding 1/2 bata

camp. 1 PC : 3 PP
253.64   m

2 145,586.10Rp       36,926,989.79Rp  

-
Pek. Plesteran Dinding

1 PC : 3 PP
300.35   m

2 82,795.68Rp         24,867,984.69Rp  

- Pek. Acian Dinding 300.35   m
2 48,636.50Rp         14,608,150.30Rp  

2 Pekerjaan Lantai

- Pek. Rabat Beton (t = 5 cm) 10.51     m
3 1,227,936.48Rp    12,909,566.34Rp  

- Pek. Keramik 13.74     m
2 210,377.20Rp       2,891,382.16Rp    

URAIAN PEKERJAAN

2

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pek. Pondasi Batu Belah

Camp. 1 PC : 4 PP

Pek. Pondasi Batu Kosong

(t = 15 cm)

Pembersihan Lapangan 

dan Perataan



PEKERJAAN: TPS3R UNHAS

LOKASI : UNHAS TAMALANREA

TAHUN : 2021

NO VOL. SAT. SATUAN HARGA JUMLAH HARGA

1 3 4 5 6

URAIAN PEKERJAAN

2

RENCANA ANGGARAN BIAYA

- Pek. Keramik KM 14.17     m
2 178,845.20Rp       2,534,129.18Rp    

- Pek. Acian Lantai 210.26   m
2 48,636.50Rp         10,226,524.49Rp  

3 Pekerjaan Pengecatan

- Pek. Pengecatan 300.35   m
2 57,975.39Rp         17,413,120.00Rp  

4 Pekerjaan Pintu dan Jendela

- Pintu KM 1.00       Ls 940,500.00Rp       940,500.00Rp       

- Kusen Pintu dan Jendela 0.08       m
3 6,454,745.00Rp    506,697.48Rp       

- Daun Pintu 1.58       m
2 382,506.30Rp       604,359.95Rp       

- Jendela Kaca 1.64       m
2 696,228.50Rp       1,141,814.74Rp    

- Kunci Tanam 2.00       Ls 121,176.00Rp       242,352.00Rp       

- Kusen Aluminium 37.00     m
1 126,752.45Rp       4,689,840.65Rp    

- Pintu dan Jendela Trali 11.53     m
2 837,761.36Rp       9,659,472.31Rp    

JUMLAH IV ##############

V PEKERJAAN ATAP

1 Pek. Atap Spandek 0.35 395.20   m
2 112,599.30Rp       44,499,243.36Rp  

2 Pek. Rangka Kuda-kuda IWF ###### kg 38,436.75Rp         46,008,789.75Rp  

3 Pek. Rangka Atap 507.52   kg 27,828.00Rp         14,123,266.56Rp  

4 Pek. Bubungan Atap 26.00     m
1 74,566.80Rp         1,938,736.80Rp    

JUMLAH V ##############

VI PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, PLUMBING

1 Pek. Instalasi Lampu 12.00     Titik 354,805.00Rp       4,257,660.00Rp    

2 Pek. Saklar Tunggal 8.00       bh 64,982.50Rp         519,860.00Rp       

3 Pek. Stop Kontak 7.00       bh 386,743.06Rp       2,707,201.42Rp    

4 Pek. Bak Kontrol 1.00       bh 611,943.20Rp       611,943.20Rp       

5 Pek. Sanitasi

- Pem. Kloset Duduk 1.00       bh 1,253,243.20Rp    1,253,243.20Rp    

- Pem. Floor Drain 2.00       bh 66,291.50Rp         132,583.00Rp       

- Pem. Kran Air 3.00       bh 109,620.50Rp       328,861.50Rp       

- Pem. Pipa 40.00     m
1 40,328.48Rp         1,613,139.00Rp    

- Pem. Westafel 2.00       bh 1,374,648.00Rp    2,749,296.00Rp    

JUMLAH VI 14,173,787.32Rp  

VII PEKERJAAN LAIN-LAIN

1 Pek. Paving Block (t = 6 cm) 68.36     m
2 320,538.68Rp       21,912,665.24Rp  

2 38.00     m
1 57,267.10Rp         2,176,149.80Rp    

JUMLAH VII 24,088,815.04Rp  

Pek. Kanstin Pracetak 

15.20.40 cm



A. 2.2.1.4 Pemasangan 1 m'  Bouwplank

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.10               113,000.00                        11,300.00                          

Tukang L.02 OH 0.10               141,000.00                        14,100.00                          

Kepala tukang L.03 OH 0.01               153,000.00                        1,530.00                             

Mandor L.04 OH 0.005             176,000.00                        880.00                                

27,810.00                       

B. BAHAN

Kayu Kls.III (Balok) m
3 0.012             1,900,000.00                     22,800.00                          

Paku  2"- 3" kg 0.020             18,000.00                          360.00                                

Kayu Papan 3/20 m
3 0.007             3,657,500.00                     25,602.50                          

48,762.50                       

C PERALATAN

-                                       

D Jumlah ( A + B + C ) 76,572.50                          

E Overheead & Profit 10% 7,657.25                             

F Harga Satuan Pekerjaan 84,229.75                       

A. 2.2.1.9 Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.10               113,000.00                        11,300.00                          

Tukang L.02 OH 0.10               141,000.00                        14,100.00                          

Kepala tukang L.03 OH 0.01               153,000.00                        1,530.00                             

Mandor L.04 OH 0.005             176,000.00                        880.00                                

27,810.00                       

B. BAHAN

-                                       

-                                   

C PERALATAN

-                                       

D Jumlah ( A + B + C ) 27,810.00                          

E Overheead & Profit 10% 2,781.00                             

F Harga Satuan Pekerjaan 30,591.00                       

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

ANALIS HARGA SATUAN PEKERJAAN
Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2016

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH TENAGA KERJA



A. 2.3.1.1 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.750             113,000.00                        84,750.00                          

Mandor L.02 OH 0.025             176,000.00                        4,400.00                             

89,150.00                        

B. BAHAN

-                                      

-                                   

C PERALATAN

-                                      

D Jumlah ( A + B + C ) 89,150.00                          

E Overheead & Profit 10% 8,915.00                             

F Harga Satuan Pekerjaan 98,065.00                        

A. 2.3.1.9 Pengurugan 1 m3 kembali galian tanah

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.500             113,000.00                        56,500.00                          

Mandor L.04 OH 0.050             176,000.00                        8,800.00                             

65,300.00                        

B. BAHAN

-                                      

-                                   

C PERALATAN

-                                      

D Jumlah ( A + B + C ) 65,300.00                          

E Overheead & Profit 10% 6,530.00                             

F Harga Satuan Pekerjaan 71,830.00                        

A. 2.3.1.11 Pengurugan 1 m3 pasir urug

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.500             113,000.00                        56,500.00                          

Mandor L.04 OH 0.050             176,000.00                        8,800.00                             

65,300.00                        

B. BAHAN

Pasir urug 1.200             160,000.00                        192,000.00                        

192,000.00                     

C PERALATAN

-                                      

D Jumlah ( A + B + C ) 257,300.00                        

E Overheead & Profit 10% 25,730.00                          

F Harga Satuan Pekerjaan 283,030.00                     

ANALIS HARGA SATUAN PEKERJAAN
Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2016

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH TENAGA KERJA



A. 3.2.1.2 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1 PC : 4 PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 1.500             113,000.00                        169,500.00                        

Tukang L.02 OH 0.750             141,000.00                        105,750.00                        

Kepala tukang L.03 OH 0.075             153,000.00                        11,475.00                          

Mandor L.04 OH 0.075             176,000.00                        13,200.00                          

299,925.00                      

B. BAHAN

Batu Gunung m
3 1.200             300,000.00                        360,000.00                        

Semen Portland kg 202.000        1,300.00                             262,600.00                        

Pasir Beton m
3 0.485             225,000.00                        109,125.00                        

731,725.00                      

C PERALATAN

-                                       

D Jumlah ( A + B + C ) 1,031,650.00                     

E Overheead & Profit 10% 103,165.00                        

F Harga Satuan Pekerjaan 1,134,815.00                   

A. 3.2.1.9 Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping )

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.780             113,000.00                        88,140.00                          

Tukang L.02 OH 0.390             141,000.00                        54,990.00                          

Kepala tukang L.03 OH 0.039             153,000.00                        5,967.00                             

Mandor L.04 OH 0.039             176,000.00                        6,864.00                             

155,961.00                      

B. BAHAN

Batu Gunung m
3 1.200        300,000.00                        360,000.00                        

Pasir Urug m
3 0.432             160,000.00                        69,120.00                          

69,120.00                        

C PERALATAN

-                                       

D Jumlah ( A + B + C ) 225,081.00                        

E Overheead & Profit 10% 22,508.10                          

F Harga Satuan Pekerjaan 247,589.10                      

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

ANALIS HARGA SATUAN PEKERJAAN
Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2016

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH TENAGA KERJA



Berat Jenis Pasir 1400 kg/m3

Berat jenis kerikil 1350 kg/m3

A. 4.1.1.4 Pembuatan 1 m3 beton mutu f'c = 7.4 MPa (K-100) slump (3-6) cm, w/c = 0.87

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 1.650             113,000.00                      186,450.00                      

Tukang L.02 OH 0.275             141,000.00                      38,775.00                        

Kepala tukang L.03 OH 0.028             153,000.00                      4,284.00                           

Mandor L.04 OH 0.083             176,000.00                      14,608.00                        

244,117.00                    

B. BAHAN

Semen Portland kg 371.000        1,300.00                          482,300.00                      

Pasir Beton kg 698.000        166.67                              116,333.33                      

Kerikil kg 1,047.000     240.74                              252,055.56                      

Air liter 215.000        100.00                              21,500.00                        

872,188.89                    

C PERALATAN

-                                    

D Jumlah ( A + B + C ) 1,116,305.89                   

E Overheead & Profit 10% 111,630.59                      

F Harga Satuan Pekerjaan 1,227,936.48                 

A. 4.1.1.9 Pembuatan 1 m3 beton mutu f'c = 26.4 MPa (K-300)

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 1.650             113,000.00                      186,450.00                      

Tukang L.02 OH 0.275             141,000.00                      38,775.00                        

Kepala tukang L.03 OH 0.028             153,000.00                      4,284.00                           

Mandor L.04 OH 0.083             176,000.00                      14,608.00                        

244,117.00                    

B. BAHAN

Semen Portland kg 413.000        1,300.00                          536,900.00                      

Pasir Beton kg 681.000        166.67                              113,500.00                      

Kerikil kg 1,021.000     240.74                              245,796.30                      

Air liter 215.000        100.00                              21,500.00                        

917,696.30                    

C PERALATAN

-                                    

D Jumlah ( A + B + C ) 1,161,813.30                   

E Overheead & Profit 10% 116,181.33                      

F Harga Satuan Pekerjaan 1,277,994.63                 

ANALIS HARGA SATUAN PEKERJAAN
Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2016

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT



Berat Jenis Pasir 1400 kg/m3

ANALIS HARGA SATUAN PEKERJAAN
Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2016

A. 4.1.1.17 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.070             113,000.00                      7,910.00                           

Tukang L.02 OH 0.070             141,000.00                      9,870.00                           

Kepala tukang L.03 OH 0.007             153,000.00                      1,071.00                           

Mandor L.04 OH 0.004             176,000.00                      704.00                              

19,555.00                      

B. BAHAN

Besi Beton Ulir kg 10.500          17,500.00                        183,750.00                      

Kawat Ikat Beton kg 0.150             35,000.00                        5,250.00                           

189,000.00                    

C PERALATAN

-                                    

D Jumlah ( A + B + C ) 208,555.00                      

E Overheead & Profit 10% 20,855.50                        

F Harga Satuan Pekerjaan 10 kg 229,410.50                      

F 1 kg 22,941.05                      

A. 4.1.1.21 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.520             113,000.00                      58,760.00                        

Tukang L.02 OH 0.260             141,000.00                      36,660.00                        

Kepala tukang L.03 OH 0.026             153,000.00                      3,978.00                           

Mandor L.04 OH 0.026             176,000.00                      4,576.00                           

103,974.00                    

B. BAHAN

Kayu Kls.III (Balok) m
3 0.045             1,900,000.00                   85,500.00                        

Paku  2"- 3" kg 0.300             18,000.00                        5,400.00                           

Minyak bekisting Liter 0.100             24,000.00                        2,400.00                           

93,300.00                      

C PERALATAN

-                                    

D Jumlah ( A + B + C ) 197,274.00                      

E Overheead & Profit 10% 19,727.40                        

F Harga Satuan Pekerjaan 217,001.40                    

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT



Berat Jenis Pasir 1400 kg/m3

ANALIS HARGA SATUAN PEKERJAAN
Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2016

A. 4.1.1.22 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.660             113,000.00                      74,580.00                        

Tukang L.02 OH 0.330             141,000.00                      46,530.00                        

Kepala tukang L.03 OH 0.033             153,000.00                      5,049.00                           

Mandor L.04 OH 0.033             176,000.00                      5,808.00                           

131,967.00                    

B. BAHAN

Kayu Kls.III (Balok) m
3 0.040             1,900,000.00                   76,000.00                        

Paku  2"- 3" kg 0.400             18,000.00                        7,200.00                           

Minyak bekisting Liter 0.200             24,000.00                        4,800.00                           

Kayu Kls.III (Balok) m
3 0.015             1,900,000.00                   28,500.00                        

Plywood tebal 9 mm Lembar 0.250             100,000.00                      25,000.00                        

Dolken kayu ø 8-10/400 cm Batang 2.000             18,000.00                        36,000.00                        

177,500.00                    

C PERALATAN

-                                    

D Jumlah ( A + B + C ) 309,467.00                      

E Overheead & Profit 10% 30,946.70                        

F Harga Satuan Pekerjaan 340,413.70                    

A. 4.1.1.23 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.660             113,000.00                      74,580.00                        

Tukang L.02 OH 0.330             141,000.00                      46,530.00                        

Kepala tukang L.03 OH 0.033             153,000.00                      5,049.00                           

Mandor L.04 OH 0.033             176,000.00                      5,808.00                           

131,967.00                    

B. BAHAN

Kayu Kls.III (Balok) m
3 0.040             1,900,000.00                   76,000.00                        

Paku  2"- 3" kg 0.400             18,000.00                        7,200.00                           

Minyak bekisting Liter 0.200             24,000.00                        4,800.00                           

Kayu Kls.III (Balok) m
3 0.018             1,900,000.00                   34,200.00                        

Plywood tebal 9 mm Lembar 0.350             100,000.00                      35,000.00                        

Dolken kayu ø 8-10/400 cm Batang 2.000             18,000.00                        36,000.00                        

193,200.00                    

C PERALATAN

-                                    

D Jumlah ( A + B + C ) 325,167.00                      

E Overheead & Profit 10% 32,516.70                        

F Harga Satuan Pekerjaan 357,683.70                    

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT



A. 4.4.1.8 Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 bata campuran 1 PC : 3 PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.300            113,000.00                     33,900.00                        

Tukang L.02 OH 0.100            141,000.00                     14,100.00                        

Kepala tukang L.03 OH 0.010            153,000.00                     1,530.00                          

Mandor L.04 OH 0.015            176,000.00                     2,640.00                          

52,170.00                      

B. BAHAN

Batu Merah buah 70.000          750.00                             52,500.00                        

Semen Portland (kg) kg 14.370          1,300.00                          18,681.00                        

Pasir Beton m
3 0.040            225,000.00                     9,000.00                          

80,181.00                      

C PERALATAN

-                                    

D Jumlah ( A + B + C ) 132,351.00                      

E Overheead & Profit 10% 13,235.10                        

F Harga Satuan Pekerjaan 145,586.10                    

A. 4.4.2.3 Pemasangan 1 m2 plesteran 1 PC : 3 PP tebal 15 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.300            113,000.00                     33,900.00                        

Tukang L.02 OH 0.150            141,000.00                     21,150.00                        

Kepala tukang L.03 OH 0.015            153,000.00                     2,295.00                          

Mandor L.04 OH 0.015            176,000.00                     2,640.00                          

59,985.00                      

B. BAHAN

Semen Portland (kg) kg 7.776            1,300.00                          10,108.80                        

Pasir Beton m
3 0.023            225,000.00                     5,175.00                          

15,283.80                      

C PERALATAN

-                                    

D Jumlah ( A + B + C ) 75,268.80                        

E Overheead & Profit 10% 7,526.88                          

F Harga Satuan Pekerjaan 82,795.68                      

JUMLAH TENAGA KERJA

ANALIS HARGA SATUAN PEKERJAAN
Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2016

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT



ANALIS HARGA SATUAN PEKERJAAN
Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2016

A. 4.4.2.27 Pemasangan 1 m2 acian

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.200            113,000.00                     22,600.00                        

Tukang L.02 OH 0.100            141,000.00                     14,100.00                        

Kepala tukang L.03 OH 0.010            153,000.00                     1,530.00                          

Mandor L.04 OH 0.010            176,000.00                     1,760.00                          

39,990.00                      

B. BAHAN

Semen Portland (kg) Kg 3.250            1,300.00                          4,225.00                          

4,225.00                        

C PERALATAN

-                                    

D Jumlah ( A + B + C ) 44,215.00                        

E Overheead & Profit 10% 4,421.50                          

F Harga Satuan Pekerjaan 48,636.50                      

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT



A. 4.4.3.65 Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.500            113,000.00                     56,500.00                        

Tukang L.02 OH 0.500            141,000.00                     70,500.00                        

Kepala tukang L.03 OH 0.500            153,000.00                     76,500.00                        

Mandor L.04 OH 0.0013          176,000.00                     228.80                             

203,728.80                    

B. BAHAN

Paving Blok Segi Empat 6 CM 

(K300)             -Standar 1.000            70,700.00                        70,700.00                        

Pasir Beton m
3 0.040            225,000.00                     9,000.00                          

79,700.00                      

C PERALATAN

Peralatan % 10                  7,970.00                          

7,970.00                          

D Jumlah ( A + B + C ) 291,398.80                      

E Overheead & Profit 10% 29,139.88                        

F Harga Satuan Pekerjaan 320,538.68                    

Pemasangan 1 m' kansteen

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.150            113,000.00                     16,950.00                        

Tukang L.02 OH 0.200            141,000.00                     28,200.00                        

Kepala tukang L.03 OH 0.020            153,000.00                     3,060.00                          

Mandor L.04 OH 0.0100          176,000.00                     1,760.00                          

49,970.00                      

B. BAHAN

Kanstin Pracetak 15 x 20 x 40 

cm
m'

2.500            22,000.00                        135.00                             

Semen Portland (kg) kg 0.120            1,300.00                          156.00                             

Pasir Beton m
3 0.008            225,000.00                     1,800.00                          

2,091.00                        

C PERALATAN

Peralatan -                                    

-                                    

D Jumlah ( A + B + C ) 52,061.00                        

E Overheead & Profit 10% 5,206.10                          

F Harga Satuan Pekerjaan 57,267.10                      

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

ANALIS HARGA SATUAN PEKERJAAN
Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2016

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT



ANALIS HARGA SATUAN PEKERJAAN
Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2016

A.4.4.3.1 Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Polos Ukuran 40 cm X 40 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.2500     113,000.00                     28,250.00                        

Tukang Batu L.02 OH 0.1250     141,000.00                     17,625.00                        

Kepala Tukang L.03 OH 0.0130     153,000.00                     1,989.00                          

Mandor L.04 OH 0.0130     176,000.00                     2,288.00                          

50,152.00                      

B. BAHAN

Keramik Bh 6.6300     17,833.33                        118,235.00                      

Semen Portland (kg) Kg 9.8000     1,300.00                          12,740.00                        

Pasir Pasangan m3 0.0450     225,000.00                     10,125.00                        

141,100.00                    

C PERALATAN

-                                    

D Jumlah ( A + B + C ) 191,252.00                      

E Overheead & Profit 19,125.20                        

F Harga Satuan Pekerjaan 210,377.20                    

A.4.4.3.8 Pemasangan 1m2 Lantai Ubin Teraso Ukuran 30 cm X 30 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.2000     113,000.00                     22,600.00                        

Tukang Batu L.02 OH 0.1300     141,000.00                     18,330.00                        

Kepala Tukang L.03 OH 0.0130     153,000.00                     1,989.00                          

Mandor L.04 OH 0.0130     176,000.00                     2,288.00                          

45,207.00                      

B. BAHAN

Ubin Terasso Bh 11.7800   5,454.55                          64,254.55                        

Semen Portland (kg) Kg 10.0000   1,300.00                          13,000.00                        

Semen Warna Kg 1.5000     20,000.00                        30,000.00                        

Pasir Pasangan m3 0.0450     225,000.00                     10,125.00                        

117,379.55                    

C PERALATAN

-                                    

D Jumlah ( A + B + C ) 162,586.55                      

E Overheead & Profit 16,258.65                        

F Harga Satuan Pekerjaan 178,845.20                    

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH TENAGA KERJA



A. 4.5.2.42 Pemasangan 1 m2 Atap Spandeck / Zincalume

No Uraian Kode Satuan  Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.075             113,000.00                     8,475.00                          

Tukang L.02 OH 0.100             141,000.00                     14,100.00                        

Kepala Tukang L.03 OH 0.020             153,000.00                     3,060.00                          

Mandor L.04 OH 0.003             176,000.00                     528.00                             

26,163.00                      

B. BAHAN

Spandek 0,35 m2
1.200             46,000.00                        55,200.00                        

Mur Baut kg 0.350             60,000.00                        21,000.00                        

76,200.00                      

C PERALATAN

-                                    

D Jumlah ( A + B + C ) 102,363.00                      

E Overhead & Profit - 10,236.30                        

F Harga Satuan Pekerjaan 112,599.30                    

A.4.5.2.42 Pemasangan 1 m' Bubungan Atap Zincalume

No Uraian Kode Satuan  Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.075             113,000.00                     8,475.00                          

Tukang L.02 OH 0.100             141,000.00                     14,100.00                        

Kepala Tukang L.03 OH 0.020             153,000.00                     3,060.00                          

Mandor L.04 OH 0.003             176,000.00                     528.00                             

26,163.00                      

B. BAHAN

Nok Atap Spandeck m1
1.100             18,750.00                        20,625.00                        

Mur Baut kg 0.350             60,000.00                        21,000.00                        

41,625.00                      

C PERALATAN

-                                    

D Jumlah ( A + B + C ) 67,788.00                        

E Overhead & Profit - 6,778.80                          

F Harga Satuan Pekerjaan 74,566.80                      

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH TENAGA KERJA

ANALIS HARGA SATUAN PEKERJAAN
Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2016



Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu

No Uraian Kode Satuan  Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.050        113,000.00                     5,650.00                          

Tukang L.02 OH 0.020        141,000.00                     2,820.00                          

Mandor L.04 OH 0.100        176,000.00                     17,600.00                        

26,070.00                      

B. BAHAN

Kabel NYM 3x1,5mm2 m 13.800      12,200.00                        168,360.00                      

20mm uPVC conduit m 13.800      8,400.00                          115,920.00                      

Consumable and accessories % 7.000        12,200.00                        

296,480.00                    

C PERALATAN

-                                    

D Jumlah ( A + B + C ) 322,550.00                      

E Overheead & Profit 32,255.00                        

F Harga Satuan Pekerjaan 354,805.00                    

Pemasangan 1 Bh Saklar Engkel

No Uraian Kode Satuan  Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.100        113,000.00                     11,300.00                        

Tukang L.02 OH 0.100        141,000.00                     14,100.00                        

Kepala Tukang L.03 OH 0.050        153,000.00                     7,650.00                          

Mandor L.04 OH 0.025        176,000.00                     4,400.00                          

37,450.00                      

B. BAHAN

Saklar Tunggal bh 1.000        15,000.00                        15,000.00                        

Mangkok Listrik bh 1.000        3,500.00                          3,500.00                          

Isolasi bh 0.250        12,500.00                        3,125.00                          

21,625.00                      

C PERALATAN

-                                    

D Jumlah ( A + B + C ) 59,075.00                        

E Overheead & Profit 5,907.50                          

F Harga Satuan Pekerjaan 64,982.50                      

Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak

No Uraian Kode Satuan  Koefisien Harga Satuan (Rp.) Jumlah Harga (Rp.)

A TENAGA KERJA

Pekerja Oh 0.1700          113,000.00                     19,210.00                        

Tukang Listrik Oh 0.1750          141,000.00                     24,675.00                        

Mandor Oh 0.0200          176,000.00                     3,520.00                          

47,405.00                      

B BAHAN

Kabel NYM 3 x 1.5 mm2 m' 13.800          12,200.00                        168,360.00                      

20mm uPVC conduit m' 13.800          8,400.00                          115,920.00                      

Consumable and accessories % 7.000            19,899.60Rp                   

304,179.60                    

ANALIS HARGA SATUAN PEKERJAAN
Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2016

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN 



ANALIS HARGA SATUAN PEKERJAAN
Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2016

C PERALATAN

D. Jumlah ( A + B + C ) 351,584.60                      

E. Overheead & Profit 10% 35,158.46                        

F. Harga Satuan Pekerjaan 386,743.06                    

JUMLAH HARGA PERALATAN



A.4.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALMUNIUM

A.4.2.1.2. Pemasangan 1 kg Rangka Kuda-Kuda Baja IWF

No Uraian Kode Satuan  Koefisien 
 Harga Satuan 

(Rp.) 

 Jumlah Harga 

(Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.060          113,000.00          6,780.00                 

Tukang Las L.02 OH 0.060          141,000.00          8,460.00                 

Kepala Tukang L.03 OH 0.006          153,000.00          918.00                    

Mandor L.04 OH 0.003          176,000.00          528.00                    

16,686.00               

B. BAHAN

Besi Baja IWF Kg 1.150          15,200.00            17,480.00               

-                           

C PERALATAN

-                           

D Jumlah ( A + B + C ) 34,166.00               

E Overheead & Profit 4,270.75                 

F Harga Satuan Pekerjaan 38,436.75              

A.4.2.1.2. Pemasangan 1 kg Rangka Kuda-Kuda Baja CNP

No Uraian Kode Satuan  Koefisien 
 Harga Satuan 

(Rp.) 

 Jumlah Harga 

(Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.060          113,000.00          6,780.00                 

Tukang Las L.02 OH 0.060          141,000.00          8,460.00                 

Kepala Tukang L.03 OH 0.006          153,000.00          918.00                    

Mandor L.04 OH 0.003          176,000.00          528.00                    

16,686.00               

B. BAHAN

Besi Baja CNP Kanal C 75 Kg 1.150          7,000.00              8,050.00                 

-                           

C PERALATAN

-                           

D Jumlah ( A + B + C ) 24,736.00               

E Overheead & Profit 3,092.00                 

F Harga Satuan Pekerjaan 27,828.00              

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT



A.4.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALMUNIUM

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013

A.4.2.1.9. Pemasangan 1 m1 Kusen Pintu / Jendela / Ventilasi Aluminium 4" setara Alexindo

No Uraian Kode Satuan  Koefisien 
 Harga Satuan 

(Rp.) 

 Jumlah Harga 

(Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.043          113,000.00          4,859.00                 

Tukang Las L.02 OH 0.043          141,000.00          6,063.00                 

Kepala Tukang L.03 OH 0.004          153,000.00          657.90                    

Mandor L.04 OH 0.002          176,000.00          369.60                    

11,949.50               

B. BAHAN

Pas. Kusen Alumunium 4" M 1.100          90,800.00            99,880.00               

Skrup Fixer Buah 2.000          200.00                  400.00                    

Sealant Aluminium Tube 0.060          50,000.00            3,000.00                 

103,280.00            

C PERALATAN

-                           

D Jumlah ( A + B + C ) 115,229.50            

E Overheead & Profit 11,522.95               

F Harga Satuan Pekerjaan 126,752.45            

A.4.2.1.12. Pemasangan 1 m2 Terali Besi Strip (2x3) mm

No Uraian Kode Satuan  Koefisien 
 Harga Satuan 

(Rp.) 

 Jumlah Harga 

(Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 1.670          113,000.00          188,710.00            

Tukang Las L.02 OH 1.670          141,000.00          235,470.00            

Kepala Tukang L.03 OH 0.167          153,000.00          25,551.00               

Mandor L.04 OH 0.083          176,000.00          14,608.00               

464,339.00            

B. BAHAN

Besi Streep kg 6.177          30,000.00            185,310.00            

Pengelasan cm 27.080       4,134.13              111,952.24            

297,262.24            

C PERALATAN

-                           

D Jumlah ( A + B + C ) 761,601.24            

E Overheead & Profit 76,160.12               

F Harga Satuan Pekerjaan 837,761.36            

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN



A.4.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALMUNIUM

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013

A.4.2.1.5. Pengerjaan 10 cm Pengelasan Dengan Las Listrik

No Uraian Kode Satuan  Koefisien 
 Harga Satuan 

(Rp.) 

 Jumlah Harga 

(Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.040          113,000.00          4,520.00                 

Tukang Besi Konstruksi L.02 OH 0.020          141,000.00          2,820.00                 

Kepala Tukang L.03 OH 0.002          153,000.00          306.00                    

Mandor L.04 OH 0.002          176,000.00          352.00                    

7,998.00                

B. BAHAN

Kawat Las Listrik Kg 0.400          23,600.00            9,440.00                 

Solar Liter 0.300          5,150.00              1,545.00                 

Minyak Pelumas Liter 0.040          40,000.00            1,600.00                 

12,585.00              

C PERALATAN

Sewa Alat Jam 0.170          100,000.00          17,000.00               

17,000.00              

D Jumlah ( A + B + C ) 37,583.00               

E Overheead & Profit 3,758.30                 

F Harga Satuan Pekerjaan 41,341.30              

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT



A.5.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG

A.5.1.1.1 Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoiblock

No Uraian Kode Satuan  Koefisien 
 Harga Satuan 

(Rp.) 

 Jumlah Harga 

(Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 3.3000         113,000.00         372,900.00            

Tukang Batu L.02 OH 1.1000         141,000.00         155,100.00            

Kepala Tukang L.03 OH 0.0100         153,000.00         1,530.00                

Mandor L.04 OH 0.1600         176,000.00         28,160.00              

557,690.00           

B. BAHAN

Kloset Duduk Unit 1.0000         548,700.00         548,700.00            

Perlengkapan Ls 6% x closet 32,922.00           32,922.00              

581,622.00           

D Jumlah ( A + B + C ) 1,139,312.00         

E Overheead & Profit 113,931.20            

F Harga Satuan Pekerjaan 1,253,243.20        

A.5.1.1.14. Pemasangan 1 Buah Floor Drain

No Uraian Kode Satuan  Koefisien 
 Harga Satuan 

(Rp.) 

 Jumlah Harga 

(Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.0100         113,000.00         1,130.00                

Tukang Batu L.02 OH 0.1000         141,000.00         14,100.00              

Kepala Tukang L.03 OH 0.0100         153,000.00         1,530.00                

Mandor L.04 OH 0.0050         176,000.00         880.00                    

17,640.00             

B. BAHAN

Floor Drain Unit 1.0000         42,625.00           42,625.00              

42,625.00             

C PERALATAN

-                          

D Jumlah ( A + B + C ) 60,265.00              

E Overheead & Profit 6,026.50                

F Harga Satuan Pekerjaan 66,291.50             

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN 
Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN



A.5.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN 
Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013

A.5.1.1.15. Pemasangan 1 Buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm

No Uraian Kode Satuan  Koefisien 
 Harga Satuan 

(Rp.) 

 Jumlah Harga 

(Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 2.1600         113,000.00         244,080.00            

Tukang Batu L.02 OH 0.7200         141,000.00         101,520.00            

Kepala Tukang L.03 OH 0.0720         153,000.00         11,016.00              

Mandor L.04 OH 0.0110         176,000.00         1,936.00                

358,552.00           

B. BAHAN

Batu Merah Bh 40.0000       750.00                 30,000.00              

Semen Portland (kg) Kg 44.0000       1,300.00             57,200.00              

Pasir Pasangan M3 0.0700         225,000.00         15,750.00              

Pasir Beton M3 0.0600         225,000.00         13,500.00              

Kerikil M3 0.0700         325,000.00         22,750.00              

Baja Tulangan Kg 1.6000         36,600.00           58,560.00              

197,760.00           

C PERALATAN

-                          

D Jumlah ( A + B + C ) 556,312.00            

E Overheead & Profit 55,631.20              

F Harga Satuan Pekerjaan 611,943.20           

A.5.1.1.19. Pemasangan 1 Buah Kran Diameter 1/2" atau 3/4" atau 3/4"

No Uraian Kode Satuan  Koefisien 
 Harga Satuan 

(Rp.) 

 Jumlah Harga 

(Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.0100         113,000.00         1,130.00                

Tukang Batu L.02 OH 0.4000         141,000.00         56,400.00              

Kepala Tukang L.03 OH 0.0400         153,000.00         6,120.00                

Mandor L.04 OH 0.0050         176,000.00         880.00                    

64,530.00             

B. BAHAN

Kran Air Bh 1.0000         35,000.00           35,000.00              

Seal Tape Bh 0.0250         5,000.00             125.00                    

35,125.00             

C PERALATAN

-                          

D Jumlah ( A + B + C ) 99,655.00              

E Overheead & Profit 9,965.50                

F Harga Satuan Pekerjaan 109,620.50           

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH TENAGA KERJA



A.5.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN 
Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013

A.5.1.1.20. Pemasangan 1 m' Pipa Kls AW Diameter 3/4"

No Uraian Kode Satuan  Koefisien 
 Harga Satuan 

(Rp.) 

 Jumlah Harga 

(Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.0540         113,000.00         6,102.00                

Tukang Batu L.02 OH 0.0900         141,000.00         12,690.00              

Kepala Tukang L.03 OH 0.0090         153,000.00         1,377.00                

Mandor L.04 OH 0.0270         176,000.00         4,752.00                

24,921.00             

B. BAHAN

Pipa Galvanis 3/4" M 1.2000         7,575.00             9,090.00                

Perlengkapan % 35.0000       2,651.25             2,651.25                

11,741.25             

C PERALATAN

-                          

D Jumlah ( A + B + C ) 36,662.25              

E Overheead & Profit 3,666.23                

F Harga Satuan Pekerjaan 40,328.48             

A.5.1.1.35. Pemasangan 1 Buah Washtafel 

No Uraian Kode Satuan  Koefisien 
 Harga Satuan 

(Rp.) 

 Jumlah Harga 

(Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 1.2000         113,000.00         135,600.00            

Tukang Batu L.02 OH 1.4500         141,000.00         204,450.00            

Kepala Tukang L.03 OH 0.1500         153,000.00         22,950.00              

Mandor L.04 OH 0.0600         176,000.00         10,560.00              

373,560.00           

B. BAHAN

Westafel Bh 1.2000         643,500.00         772,200.00            

Semen Portland (kg) kg 6.0000         1,300.00             7,800.00                

Pasir Pasangan M3 0.0100         225,000.00         2,250.00                

Perlengkapan % 12.0000       93,870.00             

876,120.00           

C PERALATAN

-                          

D Jumlah ( A + B + C ) 1,249,680.00         

E Overheead & Profit 124,968.00            

F Harga Satuan Pekerjaan 1,374,648.00        

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT



A.4.7.1.10 Pengecatan 1 m2 Tembok Baru ( 1 Lapis Plamuur,1 Lapis Cat,2 Lapis Cat Penutup ) 

No Uraian Kode Satuan  Koefisien 
 Harga Satuan 

(Rp.) 

 Jumlah Harga 

(Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH          0.0200           113,000.00                  2,260.00 

Tukang Cat L.02 OH          0.0630           141,000.00                  8,883.00 

Kepala Tukang L.03 OH          0.0063           153,000.00                     963.90 

Mandor L.04 OH          0.0030           176,000.00                     528.00 

              12,634.90 

B. BAHAN

Plamur Kg          0.1000             10,000.00                  1,000.00 

Cat Dasar Kg          0.1000           130,700.00                13,070.00 

Cat Penutup Kg          0.2600           100,000.00                26,000.00 

              40,070.00 

C PERALATAN

                             -   

D Jumlah ( A + B + C )                52,704.90 

E Overheead & Profit                  5,270.49 

F Harga Satuan Pekerjaan                  57,975.39 

A.4.6.1.2 Pembuatan dan Pemasangan 1 m3 Kusen Pintu dan Jendela, Kayu Kelas II / III

No Uraian Kode Satuan  Koefisien 
 Harga Satuan 

(Rp.) 

 Jumlah Harga 

(Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 6.0000    113,000.00         678,000.00            

Tukang Kayu L.02 OH 18.0000  141,000.00         2,538,000.00         

Kepala Tukang L.03 OH 1.8000    153,000.00         275,400.00            

Mandor L.04 OH 0.3000    176,000.00         52,800.00              

3,544,200.00        

B. BAHAN

Kayu Kls.III (Balok) m3 1.2000    1,900,000.00      2,280,000.00         

Paku  2"- 3" Kg 1.2500    18,000.00            22,500.00              

Lem Kayu Kg 1.0000    21,250.00            21,250.00              

2,323,750.00        

C PERALATAN

D Jumlah ( A + B + C ) 5,867,950.00         

E Overhead & Profit - 586,795.00            

F Harga Satuan Pekerjaan 6,454,745.00        

 ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN 
 Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH TENAGA  KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT



 ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN 
 Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 

A.4.6.1.3 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Standar, Kayu Kelas II

No Uraian Kode Satuan  Koefisien 
 Harga Satuan 

(Rp.) 

 Jumlah Harga 

(Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.3500    113,000.00         39,550.00              

Tukang Kayu L.02 OH 1.0500    141,000.00         148,050.00            

Kepala Tukang L.03 OH 0.1050    153,000.00         16,065.00              

Mandor L.04 OH 0.0180    176,000.00         3,168.00                

206,833.00           

B. BAHAN

Papan Kayu Kelas II m3 0.0400    3,500,000.00      140,000.00            

Paku  2"- 3" Kg 0.0500    18,000.00            900.00                    

140,900.00           

C PERALATAN

D Jumlah ( A + B + C ) 347,733.00            

E Overhead & Profit - 34,773.30              

F Harga Satuan Pekerjaan 382,506.30           

A.4.6.1.6 Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kelas I atau II

No Uraian Kode Satuan  Koefisien 
 Harga Satuan 

(Rp.) 

 Jumlah Harga 

(Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.8000    113,000.00         90,400.00              

Tukang Kayu L.02 OH 2.4000    141,000.00         338,400.00            

Kepala Tukang L.03 OH 0.2400    153,000.00         36,720.00              

Mandor L.04 OH 0.0400    176,000.00         7,040.00                

472,560.00           

B. BAHAN

Papan Kayu Kelas II m2 0.0240    3,500,000.00      84,000.00              

Lem Kayu Kg 0.3000    21,250.00            6,375.00                

Kaca Tebal 3 mm m2 1.0000    70,000.00            70,000.00              

160,375.00           

C PERALATAN

D Jumlah ( A + B + C ) 632,935.00            

E Overhead & Profit - 63,293.50              

F Harga Satuan Pekerjaan 696,228.50           

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH TENAGA KERJA



A.4.6.2. HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA

A.4.6.2.2. Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa

No Uraian Kode Satuan  Koefisien 
 Harga Satuan 

(Rp.) 

 Jumlah Harga 

(Rp.) 

A. TENAGA

Pekerja L.01 OH 0.0100                        113,000.00 1,130.00                 

Tukang Kayu L.02 OH 0.5000                        141,000.00 70,500.00               

Kepala Tukang L.03 OH 0.0500                        153,000.00 7,650.00                 

Mandor L.04 OH 0.0050                        176,000.00 880.00                    

80,160.00             

B. BAHAN

Kunci Silinder Bh 1.0000            30,000.00             30,000.00               

30,000.00             

C PERALATAN

-                           

D Jumlah ( A + B + C ) 110,160.00            

E Overheead & Profit 11,016.00               

F Harga Satuan Pekerjaan 121,176.00           

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN 
Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT



No. BAHAN MATERIAL DAN UPAH KERJA

 SATUAN 

BAHAN/ 

UPAH KERJA 

HARGA

1 2 3 4

A. BAHAN ATAP

1 Nok Atap Spandeck M 18,750.00                     

2 Mur Baut Kg 60,000.00                     

3 Besi Baja CNP Kanal C 75 Kg 7,000.00                       

4 Besi Baja IWF Kg 15,200.00                     

B. BAHAN DASAR

1 Batu Gunung M3 300,000.00                   

2 Batu Merah Biji 750.00                          

3 Pasir Beton M3 225,000.00                   

4 Pasir Pasangan M3 225,000.00                   

5 Pasir Urug M3 160,000.00                   

6 Kerikil M3 325,000.00                   

7 Semen Portland Sak 65,000.00                     

8 Semen Warna Kg 20,000.00                     

9 Air Liter 100.00                          

C. BAHAN BESI

1 Besi Streep kg 30,000.00                     

2 Besi Beton Ulir Kg 17,500.00                     

3 Kawat Ikat Beton Kg 35,000.00                     

4 Kawat Las Listrik Kg 23,600.00                     

5 Lem Kayu Kg 21,250.00                     

6 Paku  2"- 3" Kg 18,000.00                     

7 Skrup Fixer Biji 200.00                          

8 Spandek 0,35 M' 46,000.00                     

9 Pas. Kusen Alumunium 4" M' 90,800.00                     

10 Sealant Aluminium Tube 50,000.00                     

11 Mur Baut Kg 55,000.00                     

E BAHAN FINISHING :

1 Cat Dasar Kg 130,700.00                   

2 Cat Penutup Kg 100,000.00                   

3 Plamur Kg 10,000.00                     

F BAHAN KAYU

1 Papan Kayu Kelas II M3 3,500,000.00                

2 Kayu Kls.III (Balok) M3 1,900,000.00                

3 Kayu Papan 3/20 M3 3,657,500.00                

4 Plywood tebal 9 mm Lembar 100,000.00                   

5 Dolken kayu ø 8-10/400 cm Batang 18,000.00                     

G. BAHAN KACA

Kaca Tebal 3 mm M2 70,000.00                     

I BAHAN SANITER / SALURAN AIR

1 Kran Air Buah 35,000.00                     

2 Seal Tape Buah 5,000.00                       

3 Kloset Duduk Buah 548,700.00                   

STANDAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN DAN UPAH KERJA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

KOTA MAKASSAR

TAHUN 2018



H BAHAN LANTAI

1 Keramik Bh 17,833.33                     

2 Ubin Terasso Buah 5,454.55                       

I BAHAN LAIN-LAIN

1 Paving Blok Segi Empat 6 CM (K300)             -Standar M2 70,700.00                     

2 Kanstin Pracetak 15 x 20 x 40 CM Biji 22,000.00                     

3 Solar Ltr 5,150.00                       

4 Minyak Pelumas Ltr 40,000.00                     

5 Minyak Bekisting Ltr 24,000.00                     

J BAHAN PIPA DAN SUMUR BOR

1 Pipa Galvanis 3/4" M' 7,575.00                       

K UPAH KERJA  

1 Mandor O/H 176,000.00                   

2 Kepala Tukang O/H 153,000.00                   

3 Tukang O/H 141,000.00                   

4 Tukang Cat O/H 141,000.00                   

5 Tukang Batu O/H 141,000.00                   

6 Tukang Listrik O/H 141,000.00                   

7 Tukang Kayu O/H 141,000.00                   

8 Tukang Las O/H 141,000.00                   

9 Tukang Besi Konstruksi O/H 141,000.00                   

10 Pembantu Sopir O/H 117,000.00                   

11 Pembantu Mekanik O/H 150,000.00                   

12 Pembantu Tukang Listrik O/H 117,000.00                   

13 Pembantu Operator O/H 164,000.00                   

14 Mekanik O/H 141,000.00                   

15 Operator Terlatih O/H 178,000.00                   

16 Pekerja O/H 113,000.00                   

17 Sopir Terampil O/H 153,000.00                   

18 Biaya Pasang Canstein /M' 117,000.00                   

19 Biaya Pasang Paving /M2 153,000.00                   

Q BIAYA MECHANICAL, ELECTRICAL & PLUMBING

1 Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 m' 21,200.00                     

2 Saklar Tunggal Bh 15,000.00                     

3 Mangkok Listrik Bh 3,500.00                       

4 Kabel NYM 3 x 1.5 mm2 m' 12,200.00                     

5 20mm uPVC conduit m' 8,400.00                       

6 Floor Drain buah 42,625.00                     

7 Westafel buah 643,500.00                   


