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Lampiran 

Kurva S Proyek 

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN UTILITAS UPBJJ‐UT MAKASSAR

LOKASI : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, SUDIANG KEC. BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

 19-25   26-1  2-8  9-15  16-22  23-29  30-5  6-12  13-19  20-26  27-3  4-10  11-17  18-24  25-31  1-7  8-14  15-21  22-28  29-5  6-12  13-19  20-26  27-31
1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 50-56 57-63 64-70 71-77 78-84 85-91 92-98 99-105 106-112 113-119 120-126 127-133 134-140 141-147 148-154 155-161 162-168

0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131%

II PEKERJAAN STRUKTUR

A STRUKTUR BASEMENT

0.36% 0.36% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72%

0.35% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.35% 0.35% 0.35% 0.37% 0.34%

0.21% 0.21%

1.98% 1.14% 1.44% 1.44% 1.44% 1.14% 2.10% 4.39% 4.79%

B STRUKTUR GROUND FLOOR 75%

0.15%

0.15% 0.15% 0.15% 0.15%

0.25% 0.25% 0.96% 3.94% 5.42% 0.98%

C STRUKTUR LT.01

0.90% 1.40% 1.40% 1.40% 3.32%

D STRKTUR LT.2

0.75% 0.75% 2.84% 2.84% 2.09% 2.09%

E STRUKTUR LT.03 50%

0.75% 2.29% 2.29% 2.29% 1.54%

F STRUKTUR LT.04

2.20% 2.20% 2.20% 2.20%

G STRUKTUR TOP FLOOR

1.48% 1.48% 1.48%

H STRUKTUR TANGGA

0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 25%

I STRUKTUR ATAP

0.78% 0.78%

0.65% 0.65% 0.65%

J ARSITEKTUR PENUTUP ATAP

0.64% 0.64%

Atap Kanopi 37,230,389.25Rp                                       0.15%

0.75% 0.75% 0.75% 1.88% 1.88% 0.75% 0.75%

100%

RENCANA PROGRESS MINGGUAN 0.13% 0.13% 0.49% 0.84% 1.55% 1.55% 1.55% 3.74% 1.83% 1.92% 2.21% 2.08% 2.00% 2.62% 7.26% 11.88% 12.22% 10.73% 10.92% 8.32% 5.82% 4.14% 2.95% 3.10%

AKUMULASI RENCANA PROGRES 
MINGGUAN

0.13% 0.26% 0.75% 1.59% 3.14% 4.69% 6.24% 9.98% 11.81% 13.73% 15.94% 18.03% 20.03% 22.64% 29.91% 41.79% 54.01% 64.74% 75.66% 83.98% 89.81% 93.95% 96.90% 100.00%

DEVIASI (+/-) 0.25% 0.25% ‐0.09% 1.70% 0.17% 0.23% 0.76% 0.28% ‐0.79% ‐2.53% ‐4.58% ‐6.19% ‐5.7% ‐0.09% ‐7.05% ‐9.57% ‐19.71% ‐27.51% ‐35.54% ‐42.86% ‐47.68% ‐48.71% ‐37.22%

REALISASI PROGRESS MINGGUAN 0.414% 0.097% 0.151% 2.631% 0.022% 1.605% 2.082% 3.263% 0.754% 0.183% 0.166% 0.472% 2.23% 8.18% 0.30% 7.84% 1.45% 2.93% 2.81% 1.01% 1.00% 3.11% 6.01%

AKUMULASI REALISASI PROGRES 
MINGGUAN

0.41% 0.51% 0.66% 3.29% 3.32% 4.92% 7.00% 10.26% 11.02% 11.20% 11.37% 11.840% 14.37% 22.55% 22.85% 32.22% 34.30% 37.23% 40.11% 41.12% 42.12% 45.24% 59.68%

SCHEDULE PELAKSANAAN (Kurva‐S)

NO URAIAN TOTAL HARGA
KETERANGAN

I              PEKERJAAN PERSIAPAN 802,547,045.22Rp                                     3.14%

3.59%

Bobot

JULI 2021 AGUSTUS 2021   SEPTEMBER 2021  OKTOBER 2021 NOPEMBER 2021

8.42%

11.37%

9.15%

8.80%

DESEMBER 2021

4.92%

K

PEKERJAAN BETON

395,828,204.11Rp                                    

1.96%

1.55%

0.91%

2,246,437,296.57Rp                                 

1,131,576,058.54Rp                                 

232,670,656.33Rp                                    

499,130,181.67Rp                                    

327,577,825.56Rp                                    

0.15%

1.28%

PEKERJAAN BETON

PEKERJAAN BETON

Atap Utama

Atap Bangunan Utama

1,920,396,860.25Rp                                  7.53%PEKERJAAN PAGAR DAN TALUD

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR

PEKERJAAN MINI PILE

PEKERJAAN LANTAI KERJA

PEKERJAAN BETON

4.43%

914,909,142.74Rp                                    

1,254,550,000.00Rp                                 

104,981,991.74Rp                                    

0.15%

0.59%

11.80%

19.85%

0.41%

2,149,756,096.69Rp                                 

2,902,692,338.14Rp                                 

2,335,637,069.60Rp                                 

5,064,632,755.56Rp                                 

37,077,252.81Rp                                      

149,373,562.25Rp                                    

3,011,263,027.72Rp                                 

Slab Talang dan Lift

PEKERJAAN BETON

PEKERJAAN PONDASI BATU KALI

PEKERJAAN BETON

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR

PEKERJAAN BETON

PEKERJAAN BETON

BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4 BULAN 5 BULAN 6

0%

100%
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